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Summary

This research has been studied for realizing the unpracticaltotalcost

appropriatedin“BTL(BuildTransferLease)BusinessesforMaintenanceof

SewagePipesinJejuSpecialSelf-GoverningProvince”,inwhichtherateof

pricefluctuationfortheconstructioninvestmentisappliedbyGDPDeflator.

Thereare6casesofcompleteconstructionplacestoillustratethekeypoints

forthisstudyinJeju.

TheconsequenceofthisstudyhasindicatedthatthestandardindexofGDP

Deflator,using afixednumber,isquarterly reflectedintherateofprice

fluctuation.Thus,theindicatedpricebyGDPDeflatorcouldbemuchmore

changeable. Ontheotherhand,thereistheothermethodforcalculating

pricefluctuationrate,IndexAdjustment.Therateofpricefluctuationbyit,

for“FinancialProgram from GovernmentBusiness”,islowerthanbyGDP

Deflator,sincesomeconditionsareneededforIndexAdjustment.

ThemainreasonwhytheratebyIndexAdjustmentislowerthanbyGDP

Deflatoristhatthetotalcostforabusiness,appropriatedbyGDPDeflator

Index,could notbe practical.In addition,price fluctuation is influenced

stronglybyGovernments’NotificationDatebecauseofstandardindex,using

thefixednumber,ofGDP Deflator.TherateofIndexAdjustmentisalso

influencedbythetimefrom thestandardindex (Governments’Notification

Date).

Becauseofthis,thisstudy,onthebasisof“6businesscasesofmaintenance

ofsewagepipes”inJejuSpecialSelf-GoverningProvince,hasbeenprocessed

tocomparingbetweenapplyingGDPDeflatorandusingIndexAdjustmentto

realize which one is practicaland effective for budgetreduction ofa

constructionbusiness.
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I.서 론

1.1.연구배경 목

1)연구 배경

민간투자제도는 민간부문이 정부 는 지방자치단체를 신하여 사회간 자본

시설(SocialOverheadCapital:SOC)의 건설과 운 을 한 재원을 조달하고 신

공공부문으로부터 일정범 내 SOC시설에 한 운 수익을 보장받는 제도

를 말한다.우리나라에서 시행하고 있는 민간투자제도의 법 인 근거는 「사회기

반시설에 한 민간투자법」(이하 “민투법”이라 한다)에 두고 있는데,법의 제정

목 은 사회기반시설에 한 민간의 투자를 진하여 창의 이고 효율 인 사회

기반시설을 확충․운 하는 것이라 정의하고 있다(이 기,2008).

이 게 민간투자제도는 1단계(1968년〜1994년),개별법률(도로법,항만법 등)에

근거하여 오늘날 4단계(2005년〜 재)에 걸쳐 발 하고 진화하면서 하수 거 임

형 민자사업과 같은 BTL(Build-Transfer-Lease)방식의 사업이 활성화 되었

다.BTL사업은 시설수요 험이 없으면서 국채 리 이상의 수익률이 보장되기

때문에 재무 투자자들에게는 매력 인 투자처가 될 수 있다. 한 20〜30년 간

의 투자회임기간을 갖기 때문에 연기 등 장기투자자들의 자산포트폴리오에

합한 투자처가 될 수 있는 장 을 가지고 있어 안정된 수익을 보장한다.

표1-1과 그림1-1과 같이 하수 거 BTL의 실 은 국 으로 2005년을 기 으

로 2006년에 가장 큰 실 을 보이고 있으며 해가 지나 갈수록 감소 추이를

보이고 있다.
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Division Total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Expenses

(One
hundred
million
won)

60,827 9,247 17,073 11,732 11,579 7,252 2,219 1,725

Business

volume

(km)

8,394 1,190 2,809 1,539 1,617 852 200 187

Workplace 94 17 29 15 16 11 4 2

표1-1AnnualleasetypePrivateSewerRepairBusinessOverview(BTL)

source:jinhyoeon(2010)

그림1-1AnnualleasetypePrivateSewerRepairBusinessOverview(BTL)

제주특별자치도의 하수 거 BTL의 사업인 경우에는 2006년부터 하수 거정비

임 형 민자사업을 시행하여 2006년도 3개사업,2008년도 2개 사업,2009년도 1

개 사업,2010년도 1개 사업 등 재 총 7개 사업에 하여 시행 는 공 후

운 이다(강지성,2013).이 게 국 으로 막 한 사업비가 들어가는 만큼

사업비에 따라 물가변동 액이 클 수 밖에 없다.이에 따라 하수 거 BTL사업

에 한 물가변동 액 산정방법과 재정사업에서의 물가변동 산정방법에 한 비

교가 필요하다.
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2)연구목

하수 거 BTL사업과 같이 단기간에 걸쳐서 사업이 완료되는 반면에 재정사

업은 산이 확보가 되어야 원활한 사업이 진행되기 때문에 장기간 사업으로 인

한 과정에서 물가의 등락에 따른 계약 액조정이 주기 으로 발생되고 있으며,

변동률 산정방식으로 지수조정 품목조정 방식을 운 하고 있다

물가변동비 산정에 있어서는 하수 거 BTL사업과 재정사업과는 방법에 차이

가 있다

이에 본 연구에서는 하수 거 BTL사업에서의 건설투자 GDP디 이터 산

출방법과 재정사업에서 사용되고 있는 지수조정 방법의 차이 을 분석 하고 그

에 따른 물가변동 액을 산출하여 하수 거 BTL사업의 산 감 효과 방안을

제시하고자 한다.

1.2.연구 범 방법

1)연구 범 방법

본 연구는 제주특별자치도 내에서 공을 완료한 06년,08년,09년 제주읍면지역

과 동지역 하수 거정비 임 형민자사업 BTL6개 사업장에 한 자료를 근거로

하고 있으며,하수 거 BTL 장에서 건설투자 GDP디 이터를 사용한 물가변

동 액과 재정사업에서 흔히 사용하는 지수조정 방법으로 산출한 물가변동 액을

산출한 내용으로 비교 분석을 하고자 한다.

본 연구의 객 성을 해 아래와 같은 방법으로 연구를 진행하 다.

1.민간투자사업 물가변동의 이론 고찰을 통해 기존연구동향의 흐름을

악하고자 한다.특히 하수 거 BTL사업의 건설투자 GDP디 이터를 사용

한 물가변동 산출과 재정사업의 지수조정의 물가변동 산출방식에 을 두

고 비교 분석을 한다.
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2.기존 문헌 연구동향 등 민간투자사업의 내용분석과 물가변동에 한 이

론 고찰을 통해 연구의 객 성을 높이기 한 분석을 한다.

3.제주특별자치도 내에 공을 완료한 제주읍면지역과 서귀읍면지역,동지역 하

수 거정비 임 형 민자사업 BTL6개의 사업장을 토 로 하수 거 BTL

장에서 물가변동 액 산출을 해 쓰여지고 있는 건설투자 GDP디 이터

산출방법과,재정사업에서 흔히 쓰이고 있는 지수조정 방법으로 물가변동 액

을 산출한다.

4.각각의 물가변동 산출방법을 사용한 물가변동 액을 비교 분석을 실시한다.

5.결론에서는 비교 분석을 통한 물가변동 액이 하수 거 BTL사업비의 원가

감을 실 할 수 있는지를 확인 하고자 한다. 한 앞으로의 하수 거 BTL

사업이 아닌 다른 민간투자사업 발주시 공사비만이라도 산 감에 효과를

높이는데 본 연구의 필요성에 해서 제시하고자 한다.
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본 연구의 흐름을 도식화 하면 그림1-2과 같다.

그림1-2Flow ofresearch
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II.기존연구 동향

하수 거 BTL사업은 2005년 이후에 발표되어 재까지 지자체에서 활발히

사업 이루어 지고 있다. 한 하수 거 BTL사업에 있어서 총민간투자비에 물

가변동비는 건설투자 GDP디 이터를 기반으로 하고 있고 기존에 재정사업에

서는 지수조정률 품목조정률이 사용되어지고 있다.그에 해 하수 거 BTL

사업으로 상으로한 물가변동비 비교분석에 한 연구는 아직 미흡한 실정이다.

오병환(2012)은 BTL사업의 물가변동 산정방식 개선에 한 연구를 수행 하 다.

BTL사업에 있어서 기존재정 사업과의 물가변동 산정방식의 차이 에 근거를

두고 BTL사업비 측면과 건설사 입장에서의 변동성 불확실성에 따른 문제 을

도출 하 다.

이에 따른 개선방향으로는 BTL사업은 발주처 특성상 운 기간을 포함한 재

무모델을 수립하여 다수의 로젝트를 운 하기 한 물가변동 산정방식으로는

장 을 가지고 있지만,각 로젝트별 물가상승의 객 지표를 나타내는 것에

한계를 가질 수 밖에 없다고 한다.따라서 재 BTL사업에서의 용되고 있는

건설투자 GDP디 이터의 용을 지양하고,일반공사에 용되는 실제 로

젝트의 내역이 반 된 물가변동 산정방식인 지수조정율이나,품목조정율 용하

여 객 성을 극 화 시키고,조정일 기 90일마다 변경계약이 가능하게 하여 발

주처 건설사 모두 원가 리에 체계 인 리가 되도록 해야한다는 내용이다.

정병용(2007)은 우리나라 BTL방식의 문제 개선방안에 한 연구를 수

행 하 다.

2005년 BTL방식 도입시 짧은 비기간으로 인하여 구체 인 기 들이 미비

하다는 을 들 수 있다.이러한 시 에서 우리나라 BTL제조의 모태라고 할 수

있는 일본의 PFI1)사업의 개발사례를 조사하고 비교함으로서 향후 우리나라

BTL사업방식과의 개선방안을 제시하 다.우리나라 BTL사업의 개선방향으로

1)PFI(PrivateFinanceInitiative)란 1992년 11월 국에서 처음 도입된 민자를 활용한 기반시설

정비 방법
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제시한 것은,

첫째,BTL사업에 한 복합화 개념의 도입 활성화가 필요하다.10년에서

30년의 기간동안 일정 액 이상의 정부재원의 임 료를 지 해야 하는 잉여시설

을 양산할 수 있기 때문에 향후의 인구구조 변화와 사회 수요에 한 분석,그

리고 임 료를 지 하는 기간동안의 재원확보방안을 검토하여 BTL시설의 복합

화를 추진해야 한다고 제시 하 다.

둘째,지방자치단체의 수요에 맞는 BTL사업이 활성화 될 수 있도록 수익사업

의 연계 는 공공사업을 한 부동산개발의 연계가 필요하다.장기 공공채무

의 성격을 지닌 BTL시설은 재정자립도가 낮은 지방자치단체의 경우에는 장기간

에 걸친 채무의 분담이라는 BTL사업의 장 을 제 로 살릴 수 없기 때문에

극 인 수익사업의 연계가 필요하다고 제시하 다.

셋째, 문가 컨설 제도를 도입하여 BTL사업의 활성화를 유도해야 한다고 제

시 하 다.

넷째,평가제도 보완을 통하여 BTL사업이 민간업체의 입장에서 기존의 최 가

낙찰제의 페해와 같이 민간이 시설비를 제공하면서도 최 가로 진행되는 상을

지양해야 할 것이라고 제안 하 다.

신제우(2006)은 민간투자사업(PFI)실행 방식이 정부 재정에 미치는 향분석

(BTO& BTL)을 실시 하 다.

운 수익이 발생하여 시설투자비와 리운 비를 운 수익으로 충당하는

BTO방식의 사업을 BTL방식으로 시행하 을 때 경우를 비교 분석하여 사업방식

에 따라 재정투입의 규모 시기가 어떻게 달라지는지 분석하 다.

분석결과로는 동일한 조건하에서 민간투자사업 방식에 따른 수익률의 차이는

거의 없었으며 단지 재 시생 인 BTO방식의 사업과 BTL방식의 사업간의 수

익률의 차이는 운임수입의 책임과 운 의 효율성에 따른 수익률의 차이라고 볼

수 있다.정부의 재정투입특면에서는 BTO방식에서 기에 정부의 재정투입이

주로 발생하고 BTL방식에서는 운 단계 기에 발생하는데 부족한 정부의 재정

을 운용 하는데 있어서는 BTL방식의 민간투자사업이 좀 더 유리하다 할 수 있

다.다만 BTL사업으로 추진할 시에는 미래의 장기 인 정부재정상태를 고려하
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여 BTL사업의 규모를 산정해야 한다고 제시하 다.

여횡호(2007.02)은 BTL사업의 성공 정착을 한 개선방안에 한 연구를 실

시 하 다.

BTL사업은 부족한 재정을 보완하여 민간자 을 유치하는 제도이기 때문에 장

래의 재정부담에 따른 차세 에 부담을 가 시킬 우려가 있다. 한,실시 과정

에서 사업당사자들의 사업 참여 조,부동산 정책과 련한 건설경기활성화와

소건설업체의 보호 문제,운 과정상 상되는 문제 등제도의 성공 인 정착을

해 보완해야 할 문제 을 제시하 다.

분석결과로는 BTL사업은 긴요하고 시 한 공공시설을 단기에 공 할 수 있

는 장 은 있으나,장기 인 측면에서 국가의 재정부담으로 작용하여 오히려 역

효과를 래할 수 있다고 제시하 다

따라서 본 연구에서는 민간투자사업 사업에 한 자료수집 분석을 통해 하

수 거BTL사업의 물가변동비 지수조정율 산출방법의 차이 을 도출하고,각

각의 물가변동비를 산출 비교를 통해 낮은 물가변동 액을 나타낸 물가조정

방법을 하수 거BTL사업에 용시켜 지자체의 재정부담을 최소화 하는데 기여

하고자 한다.
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III.민간투자사업 물가변동의 이론 고찰

3.1.민간투자사업

1)추진 배경2)

수십 년간 속한 경제성장을 거친 한민국은 1990년 도로,철도,항만,

공항 같은 사회기반시설이 매우 부족한 실정이었다.특히 1980년 에 한국경제의

구조조정 민간 심의 시장경제를 표방하여 정부지출을 억제한 결과 고속도

로,철도,항만 등 사회간 자본 시설에 한 투자가 부진하여 1990년 들어 국

내총생산(GDP) 비 물류비 비 이 증하고 많은 도시 지역을 심으로 교

통혼잡 상이 심각하게 발생하게 되었다.사회기반시설의 건설에 필요한 자 을

정부재정만으로 조달하기에는 한계가 있다고 단한 정부는 사회기반시설 정비

의 안 인 수단으로서 민간부문을 끌어들일 필요가 있다는 결론을 내렸다.이

에 따라 정부는 1994년 8월 ‘사회간 자본시설에 한민간자본유치 진법’제정

을 계기로 민간투자사업을 본격 으로 추진하기 시작했다.

그러나 1997년 하반기 한국에 어닥친 융 기 때문에 민간투자사업 추진은

수 에 빠지고 말았다.이에 정부는 련 법률을 면 으로 개정해 1998년 12월

‘사회기반시설에 한 민간투자법’을 공포하 다.

이 법률은 무엇보다 다양한 정부의 정책지원을 통해 민간투자사업을 활성화하

는 것을목표로 했는데,주요한 정부지원책으로 최소운 수입보장(MRG)제도가

포함 다.정부는 2005년 1월 이 법률을 한 차례 개정했다.이 개정을 통해

정부는 법률의 용을 받는 사회기반시설의 범 를 경제 기반시설(도로,철도,

항만 같은 수송 시설 환경 시설)에서 학교,군주거시설,주택 노인 복지시

설,문화 시설 같은 사회 기반시설로 확 했다.정부는 이 법률을 통해 기

존의수익형 민자사업(BTO)방식에 추가하여 임 형 민자사업(BTL)방식을 새

2) 기획재 , KDI (2013) “한 의 민간투자사업: 도  비  책 과로 터의 훈”
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로 도입함으로써 민간투자사업에의 참여범 기회를 확 하 다.

2009년 10월 MRG 제도는 폐지되었으며 이를 신해 투자 험분담제도가 도

입되었다.본 방안의 골자는 해당 민간투자사업을 재정투자사업으로 수행 했을경

우 소요되는 투자비에 해 정부의 자본비용 한도 내에서 정부가 투자 험을 분

담하는 것이다.기간별로 살필 때 한국 민간투자제도의 변천은 크게 4개의 시기

로 구분될 수 있는데 이는 <표3-1>에 나타나 있다.

1단계는 1960년 부터 1994년 8월까지이며,이 기간 한국은 도로법과 항만

법 등 개별 법률들에 근거해 민간투자사업을 산발 으로 수행했다.

2단계는 ‘사회간 자본시설에 한 민간자본유치 진법’이 제정된 1994년 8월

부터 그 법률이 으로 개정되어 ‘사회기반시설에 한 민간투자법’으로 개

정되기 직 인 1998년 12월까지를 가리킨다.이 기간 정부는 실시 약기간,

사용료,정부지원에 한 기 을 명확히 수립하는 한편 사업추진 차를 구체화했

다.민간투자를 장려하기 한 이런 변화에도 불구하고 1997년 후반 한국을 강타

한 융 기로 인해 민간투자는 격히 었다.이 기간 실제 민간투자사업

련 집행 액은 미미하 다.정책 당국자 입장에서 융 기 직후는 경기 부양

을 한 사회기반시설에 한 민간 투자 확 ,그리고 한국의 국가신용도를 높이

기 한 외국인 직 투자가 실히 필요한 기간이었다.이 기간 에는 민간투자

사업을 활성화할 필요성이 더욱 컸다.그래서 정부는 범 한 면 제도개선

을 추진하 는데,그 일환으로 나온 것이 1998년 12월의 ‘사회기반시설에 한

민간투자법’제정이다.

3단계는 1999년 반부터 2004년까지에 해당한다.이 기간 정부는 민간투자

를 진하기 해 다양한 지원 체계를 도입했는데 MRG 제도도 그 하나다.

정부는 민간투자제도를 활성화하는 과정에서 끊임없이 제기되어 온 여러 문제들

을 해결하고자 했다.그래서 나온 방안이 (1)민간투자사업지원에 합한 시설에

한 인 구분의 철폐,(2)사업추진형태를 정부고시사업과 민간제안사업으로
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Period Features

Step1

1968〜1994

․Performedonthebasisoftheindividualconcessionlaw

(Suchdorobeop,hangmanbeop)

Step2

1994〜1998

․「ActonPrivateParticipationinInfrastructure」 Privateinvestment

forinfrastructure to startguided through a systematic procedure

establishedbytheinstrument

․Lack of institutionalconditions,perform the appropriate role of

government failure,due to excessive regulation meomum feared

preferentialfertilizationprojectsonthepoorstatesupport

․A seriesofpolicy-makingtoencouragetheparticipationoftheprivate,

all-outcivillaw amendedbyLaw

Step3

1999〜2004

․Activegovernmentsupportforprivateinvestmentandenableroles

․Enableprivatesectorinvestmentandparticipationinbusiness

Step4

2005〜Current

․Expandingsocialinfrastructureconcessiontargetfacilities

Introducedanewbusinessmodelforprivateleasetypepropulsionsystem

․Theeligibilitysurveyfortheproposedprojectmandatedprivate

․Activationofinfrastructurefundsthroughpublicsubscription

․Abolishtheminimum incomeguaranteeschemeintroducedoperational

risksharingandinvestmentinstitutions

다양화,(3)사업 선정을 한 타당성분석 실시,(4)민간투자지원센터(PICKO)

설립,(5)산업기반신용보증기 (ICGF)시스템의 개선,(6)사회기반시설투융자회

사(인 라펀드)의 설치 운 ,(7)매수청구권 부여 등이다.

끝으로,4단계는 BTL방식을 도입한 2005년 1월부터를 가리킨다.이 기간

정부는 ‘사회기반시설에 한 민간투자법’을 개정해 민간투자사업 상시설을 경제

기반시설(economicinfrastructure)에서 사회 기반시설(socialinfrastructure)

로 확 했다.정부는 정부고시사업으로 임 형 민자사업(BTL)방식을 도입하여

PPP(민 력사업)추진방식을 다양화했다

표3-1DevelopmentofinstitutionalandprivateinvestorsKoreaHighlights

-source:MinistryofStrategyandFinance,KDI
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Division
BTO(Build-Tra

nsfer-Operate)

BTL(Build-Tran

sfer-Lease)

BOT(Build-Own

-Transfer)

BOO(Build-Own

-Operate)

Facility

Ownership
CentralGovernment,Municipalities Aprivateconcession

periodofownership,

Attributabletothe

government after

theexpiration

Privateconcession

owned
Facilities

and

operating

rights

Aprivateconcessionperiodof

ownership

Access Userspay
Government rent

payable
Userspay Userspay

Business

Proposal

Privateoperators,

Government

Government can

only

Privateoperators,

Government

Privateoperators,

Government

2)사업추진 방식3)

주요 사업추진 방식은 수익형 민자사업(BTO)과 임 형 민자사업(BTL)으로

나뉜다.건설-운 -이 (BOT)과 건설-소유-운 (BOO)처럼 다른 조달 방식들도

있다.

표3-2Comparisionofprivateinvestmentprojects

-source:jeong byeong yong(2007),“Problemsand improvementofourcountry theway

privatebusiness”

(1)BTO(건설-이 -운 )방식

사회기반시설의 소유권이 완공과 동시에 정부로 이 되며 사업시행자는 시

설을 운 하고 투자비를 회수한다.사업시행자가 사용료를 통해 직 투자비

용을 회수하기 때문에 사업시행자 입장에서는 BTO사업을 시행함에 있어 수

익성이 핵심 인 요인이다. 부분의 BTO사업은 도로,철도,항만 같은 교통

시설이다.

(2)BTL(건설-이 -임 )방식

사회기반시설의 소유권이 완공과 동시에 정부로 이 되며,사업시행자는

시설을 운 할 권리,그리고 운 성과( 컨 유용성,서비스 품질)에 기 하

3) 기획재 , KDI (2013) “한 의 민간투자사업: 도  비  책 과로 터의 훈”
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여 일정 기간 동안 정부지 (임 료에 운 비를 합친 액)을 받을 권리가

부여된다.BTL방식은 사업시행자가 사용료를 통해 투자 비용을 회수하기 어

려운 시설에 사용된다.BTL사업에 합한 시설은 학교,복지시설,환경 시

설,군주거시설 등 사회 기반시설들이 주류를 이룬다.

(3)BOT(건설-운 -이 )방식

사업시행자가 완공 후 일정 기간 동안 사회기반시설의 소유권을 갖는다.실

시 약기간이 만료되면 소유권은 정부로 이 된다.

(4)BOO(건설-소유-운 )방식

사업시행자가 완공과 동시에 사회기반시설을 소유하고 운 한다.이외에도

주무 청이 민간투자시설사업 기본계획에서 제시한 방식도 가능하며,민간부

문이 사업제안을 하여 주무 청이 타당하다고 인정하여 채택한 방식도 가능하

다.기타 방식의 일부 사례로는 BLT(건설-임 -이 ),ROT(개량-운 -이 ),

ROO(개량-소유-운 ),RTL(개량-이 -임 )등이 있다.사회기반시설들이

노후화되어 재투자 수요가 지속됨에 따라 개량사업에 한 수요가 증가될 것

으로 상된다. 한 주무 청은 정부고시사업으로 BTO와 BTL을 혼합한 새

로운 방식을 추진할 수 있다.

3)민간투자사업 황

민간투자 사업이 활성화가 되면서 주로 BTO사업방식과 BTL사업방식으로 나

뉘면서 민간투자 사업을 이끌어 왔다.사업 황은 그림1-1과,표1-3과 같다.
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구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BTO 5 6 4 4 6 3 2 3 3

BTL - 0 3 5 3 5 5 1 1

Total 5 6 7 10 9 8 7 4 4

Cumulative 28 34 41 50 59 68 74 78 82

그림3-1Scaleofprivateinvestmentprojects

-source:MinistryofStrategy andFinance,Economicbudgethearing officer,Andprivate
investmentpolicies

표3-3ConcessionStatus
(Unit:Onetrillionwon)

-source:MinistryofStrategy andFinance,Economicbudgethearing officer,Andprivate
investmentpolicies

3.2BTL사업의 정의

민간이 자 을 투자하여 사회기반시설을 건설(Build)한 후 국가․지자체로 소

유권을 이 (Transfer)하고,국가·지자체 등에 시설을 임 (Lease)하여 투자비를

회수하는 사업방식이며,민간사업자는 시설을 건설하여 국가․지자체에 기부채납

한 댓가로 “사회기반시설에 한 민간투자법”(이하 “민투법”이라 한다)제26조에

근거하여 시설의 리운 권(物權)을 획득하고 민간사업자가 리운 권 행사의

방법으로 약정한 기간동안 국가․지자체 등에 시설을 임 하고,약정된 임 료

수입을 통해 투자비를 회수 한다4)
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추진단계 Total

Element
aryand
Secondary
School

Sewer Railway
Group

articles

University
/

Residence
Other

Active

Numberof 255 162 31 19 15 28

Thetotal
investment
(Onetrillion
won)

10.9 6.1 1.9 1.2 0.9 0.7

Of

construction

Numberof 121 19 49 3 36 1 13

Thetotal
investment
(Onetrillion
won)

11.2 1 3.9 2.6 2.6 0.4 0.8

Construction

Coming

soon

Numberof 20 6 10 4

Thetotal
investment
(Onetrillion
won)

1.4 0.4 0.9 0.1

Total

Numberof 396 181 86 3 65 16 45

Thetotal
investment
(Onetrillion
won)

23.6 7.3 6.2 2.6 4.8 1.3 1.5

2011년 12월 재 BTL사업 총 396건이 체결되었으며 총 투자비는 23조 6,000

억 원에 달한다.이 BTL사업 가운데 255건은 운 이며,121건은 건설 이고,

20건은 건설 비 이다.BTL사업 396건에는 등학교 학교 181건,환경

하수시설 86건,군주거시설 65건,철도 3건이 포함되어 있다5)

표3-4Signedaconcessionagreementwiththenumberofinvestment

projects(BTL)(Basedon09January2011)

-source:MinistryofStrategyandFinance,KDI

1)BTL사업의 목 6)

정부가 BTL방식을 도입하려는 목 은 학교․복지․문화시설 등 국민생활기

반시설분야에 민간자본을 유치할 수 있는 투자채 을 마련하기 해서다.국민의

교육․복지․문화서비스에 한 요구수 은 날로 높아지고 있고 이 분야에 양질

의 시설을 확충하고 서비스 질을 높이는 일은 지식정보화 사회의 성장잠재력을

4) 환경 (2008) “하수 거 비 BTL사업의 시행지침”

5) 기획재 , KDI (2013) “한 의 민간투자사업: 도  비  책 과로 터의 훈”

6) 안도걸(2005) “BTL 사업 진 향”(학술 논문)
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높이는데 건이 되고 있다.그러나 정부재정 여건상 국민요구에 비추어 시설투

자가 제때 충분히 이 지지 못하고 있는 형편이다.일례로 재 재정투자 추세로

는 30년 이상 노후와되 ․ 등학교 시설을 증․개축하는데 20여 년이 걸린다.

한 국립 학 기술사의 학생수용률( 행 11%)을 30% 수 으로 끌어올리는데

28년이 소요되어야 한다.공공보육시설 비 을 10% 수 으로 높이는 데도 10년

이 넘게 걸려야 할 형편이다.따라서 국민생활에 긴요한 교육․복지․문화분야에

시설을 조기에 확충해서 국민들이 원하는 서비스를 앞당겨 향유할 수 있도록 하

기 해서는 민간투자 유치가 불가피하다고 하겠다.그런데 이들 생활기반시설은

최종 이용자에게 사용를 부과하는 BTO방식을 용하기 어렵고,정부가 직 투

자비를 보 해주는 BTL방식을 활용할 수 밖에 없다.민간기업에서 일반화되고

있는 리스방식과의 유사한 BTL방식을 통해 규모 시설 투자비 부담없이도 필

요한 만큼의 시설을 조기에 확보해서 사용할 수 있게 된다.

둘째,민간의 창의와 경 기법을 활용함으로서 공공투자사업의 효율을 높이는

데 있다.민간이 정부보다 시설을 보다 잘 짓고 잘 운 할 수 있다면 민간에 맡기

는 것이 국민의 세 을 보다 알뜰히 쓰고,나랏돈의 가치(ValueforMoney)를 높

이이는 방법이 된다.BTL방식을 제 로 활용할 수 있다면 재정사업으로 추진할

때에 비해 다음과 같은 투자효율을 기 할 수 있다.

➀ 정부가 사 에 계획한 목표 공기와 총사업비 범 내에서 시설을 완공할 수

있게 된다.민자사업은 제안경쟁을 통해 선정되는 민간사업자가 약을 체결하는

시 에서 총사업비와 완공시기을 확정한다.실제 건설과정에서 발행하는 총사업

비 증액요인이나 공기지연요인은 민간사업자가 자기책임으로 소화해야 한다.따

라서 재정사업에서 흔히 발생하는 공기지연이나 사업비 증액변경과 같은 투자

비효율은 원칙 으로 차단할 수 있다.

➁ 공공시설을 설계부터 시작해 건설․운 완료시 까지 체 사업생애주기

에서 통합 리하는 데 따른 효율제고를 기 할 수 있다.통상 재정사업은 시설

의 설계․건설․운 이 별도로 이루어지기 때문에 통합 리에 따른 시 지 효과
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(SynergyEffect)를 기 하기 어렵고 성과물을 한 책임을 확보하는 데도 한계

가 있다.반면 BTL은 민간사업자가 자기책임하에 체 사업공정을 리하는 방

식으로 이루어진다.따라서 민간사업자는 설계할 때부터 시공의 효율은 물론 운

단계의 효율제고와 이용자의 만족도 향상이 이 지도록 사업내용을 디자인할

유인을 갖게 된다. 한 건설과정에서도 장래 운 기간 에 발생할 유지보수 비

용이 최소화되도록 안 ․품질시공에 만 을 기하게 될 것이다.

➂ 민간이 보유하고 있는 시설운 기법을 활용함으로서 시설활용도를 높이고 서

비스의 질도 향상시킬 수 있다.공공시설 가운데 학교․복지시설 등이 가장 낙후

되어 있고 이용자에 한 서비스 수 도 낮다는 지 이 제기되고 있다. 한 지

방에 소재하는 문화시설․체육시설 등의 이용률이 조하고 많은 지자체들이 시

설운 비 부담에 허덕이고 있는게 사실이다.따라서 민간의 창의와 경 기법을

유치해 유휴화되고 있는 시설․토지자원의 활용도를 높여나갈 필요가 있다. 한

시설운 서비스를 민간에 맡기고 서비스 질을 통제할 수 있는 장치를 마련할 경

우,정부가 직 재공하는 것에 비해 서비스 질의 향상을 유도할 수 있다

셋째,BTL방식의 도입은 정부재정 운 방식에 있어 일 신을 의미한다.

그동안 정부재정 운 은 단년도 산주의 틀 내에서 이 져왔다.따라서 시설투

자가 해당 연도 세입․세출여건에 향을 받다보니 정 규모로 기에 시설투

자가 이루어지기 어려운 사례가 많았다.BTL투자방식을 활용하면 정부는 매년

도 산사정과 계없이 장기 에서 시설투자계획을 수립하고 측성 있게

집행할 수 있게 된다. 한 경직된 산편성․순기에거 벗어나서 내수나 경기상

황 등을 감안해 시설투자규모나 시기를 조 해 나갈 수 있다.이는 곧 정부재정

의 경기 응기능 강화를 의미한다.한편 투자비 분담측면에서 보면 BTL사업의

경우 시설을 사용하는 세 가 투자비를 골고루 분담하게 되는 만큼,수익자부담

원칙과 세 간 공평부담원칙에도 부합한다고할 수 있다.

넷째,BTL방식의 도입은 시 여유자 을 생산자 으로 환할 수 잇는 투자

채 을 제공하는 효과가 있다.그동안 주류를 이 왔던 BTO사업은 시설수요
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Operations Diploma

(Facilities Maintenance, Operating)

Investment Operatingrightsunit

Construction

(Design+

Contractors)

Investm
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SPC

(Construction+Operations 

Diploma+Financial 

institutions)
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Investment

/Loans
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Facilitiesdonationchaenap+
Operationalservicedelivery

Lease
+Operatingcosts

Competent authorities

험 등으로 인해 안 성을 추구하는 연기 등 재무 투자자(PureInverstor)들

의 자 을 유치하는 데 한계가 있었다.BTL사업은 시설수요 험이 없으면서

국채 리 이상의 수익률이 보장되기 때문에 재무 투자자들에게는 매력 인 투

자처가 될 수 있다. 한 20〜30년 간의 투자회임기간을 갖기 때문에 연기 등

장기투자자들의 자산포트폴리오에 합한 투자처가 될 수 있다.따라서 BTL투

자방식이 활성화될 경우 재 시 에서 표류하고 있는 규모의 여유자 을 장

기 공공투자자 으로 환시켜 자 흐름의 생산서을 높일 수 있는 효과가 기

된다. 한 재 융권에서만 맴돌고 있는 자 을 실물투자로 연결함으로서 국

민경제의 선순환과 경제활성화에도 크게 기여할 수 있을 것으로 본다

2)BTL사업의 추진구조

BTL사업의 심 있는 투자자들은 우선 상 상자로 선정되기 해 설계

(Design),자 조달(Financing),건설(Build),운 (Operate)까지 일 담당하게

되는 특수목 회사(SPC:SpecialPurposeCompany)를 설립하여 사업에 참여하

게 된다,SPC의 구성은 건설사(설계+시공),자 조달을 담당하는 융기 등의

재무 투자자,완공 후 운 을 담당하게 되는 운 문사로 구성된다,BTLPM

사는 SPC가 BTL사업을 성공 으로 수주 할 수 있도록 조언하며,우선 상 상

자에 선정될 수 있도록 지원하는 역할을 담당하는 주체이다.

그림3-2BTLStructureofbusinessPromotion

-source:Environment(2008)“ImplementationofsewermaintenanceinstructionsBTLprojects”
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Previous:

35ea

Road,Railway,CityRailway,Port,Airport,MultipurposeDam,

waterworks,

SewageTreatmentFacilities,Riversub-facility,

Wastetreatmentfacilities,Telecommunicationfacilities,

PowerEquipment,

Gassupplyfacilities,CommunityEnergyFacility,Informationnetwork,

Distributiononly,CargoTerminal,PassengerTerminal,

TouristComplex,Streetparking,CityPark,Wastewatertreatment

facilitiesapocalypse,Sewagetreatmentfacilities,

Livestock wastewater treatment facilities public,Recycling

Facilities,LeisureSportsFacilities,YouthFacilities,Library,

Museum,InternationalMeetingFacilities,

Intelligent Transportation Systems,Geographic Information

Systems,Broadband,Science,Rail

Add:9ea

+2ea

SchoolFacilities,Militaryhousing,PublicHousing,

Children holding facilities,Elderly care facilities,Health Care

Facilities,Culturalfacilities,RecreationalForest,Arboretum+

Disasterintegratedcommandwirelessnetwork,

CountyInformationNetwork

3)BTL사업의 상

BTL사업에 있어서 상사업은 크게 법 합성과 경제 ․재무 합성을

가진 상 에서 선정된다.법 합성이란 “사회기반시설에 한 민간투자법”

제 2조에 열거된 44개 시설로서 정부가 국민에게 기 서비스 제공을 해 의

무 으로 건설․운 해야하는 국․공립시설 는 일반 시민에 해 시설이용료

부과가 어렵거나 시설이용료 수입으로는 민간투자비 회수가 어려운 시설이 상

이 되며 정부고시사업으로 고시된 사업에 한한다.여기에 2007년,2개의 단 사

업이 추가되어 총 46개로 확 되었다.

표 3-5TargetofBTLprojects

-source:MinistryofStrategyandFinance(Article2oftheLaw onCivilInfrastructure)
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차 주 요 내 용

사업 상지역 한도액

확정․통보

 차기연도 하수 거정비 BTL 사업 수요조사 지조사
실시

 신청지역에 한 타당성 검토 등을 거쳐 상지역 선정
기획재정부 제출

 국회 확정 후 해당 지자체 통보
↓

상사업 추진계획 수립

지방의회 의결

 지자체별로 BTL의 구체 인 추진계획을 수립하고 환경부와
추진일정 등 의

 민자유치한도액 추진계획 의회의결
↓

기본계획수립
타당성

민자 격성조사
사 환경성 검토

 장조사 기존계획을 기 로 기본계획을 수립하고,재원
의 조달 사용에 하여 환경부와 의

 “BTL 타당성 민간투자 격성 조사 세부요령”에 따
라 조사 시행

 상사업지정 까지 사 환경성검토 이행
↓

상사업 지정  보에 고시(인터넷 게재 포함)

↓

시설사업기본계획(RFP)수립·고시

 기본계획을 기 로,“BTL시설사업기본계획 작성요령”에 따
라 수립하고 PIMAC에 검토

 보 등에 고시

↓

사업계획서 평가

( 상 상자 지정) 상

 “BTL사업계획서 평가 리 표 요령”에 따라 사업계획서
평가

 우선 상 상자 지정 상

↓

실시 약 체결

(사업시행자 지정)

 우선 상 상자와의 사업계획 상
 세부사업시행조건 확정
 사업시행자 지정

↓

실시계획 승인  상결과를 설계에 반 하여 최종검토·승인

↓

공사 공  실시계획상의 공정에 따라 공사 리

↓

운 운 성과평가  운 실 성과평가 정부지 지

↓

사업종료

4)BTL사업의 추진 차 주요내용

그림3-3ImplementationproceduresandHighlights

-source:MinistryofEnvironment(2008)

“ImplementationofsewermaintenanceinstructionsBTLprojects”
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3.3물가변동의 개요 계약 액의 조정요건

1)물가변동의 개념7)

건설공사와 같이 계약기간이 장기화되다 보면 계약의 요소가 되는 계약의 목

, 액,기간,장소,보증 등 계약체결 이후에 변동하는 사항으로 인하여 계

약의 변경이 필요한 경우가 발생한다.국가계약은 확정계약이 원칙이므로 일단

계약이 유효하게 성립되고 나면 계약이행의 원활성 안 성을 도모하기 하

여 그 확정된 계약내용에 따라 정해진 계약 액으로 이행함이 원칙이다.

그러나 계약체결 후 당사자 간의 측 불가한 물가 등,물가 락이 발행하는 경

우에도 그에 상당한 계약 액 조정을 인정하지 않고 당사자의 부담만으로 한다

면 계약상 자로서는 경 손일 입게 되고 계약목 물에는 부실 발생 우려가 발

생하기 됨으로 계약의 원만한 이행을 하여 정부계약제도에는 민법에 규정된

사정변경의 원칙을 용하여 요건에 해당되면 계약내용을 변경토록 인정하고 있다

이러한 사정변경의 원칙은 법률행 의 성립 당사자의 사정이 변경되고,사정변

경이 계약당사간에 측 불가능한 성질의 것이어야 하며,사정 변경을 고려했을

때 당 의 법률 효과를 그 로 유지 강제하는 것이 심히 신의,공평에 반하는 경

우에 인정된다.국가를 당사자로 하는 계약에 한 법령규칙에서 규정하고 있는

물가변동으로 인한 계약 액 조정제도는 의 련 조건들을 모두 충족하고 이

러한 배경에서 제도화 된 것이다.

7) 정근(2011), 건  하도  계약에 있어 물가변동(ESC) 적 의 문제점  및 개 방안

중앙대학  사학위



- 22 -

2)계약 액 조정의 법 근거8)

(1)국가를 당사자로 하는 계약에 한 법률 시행령 제64조 (물가변동으로 인

한 계약 액의 조정)

➀  각 앙 서의 장 는 계약담당공무원은 법 제19조의 규정에 의하여 국

고의 부담이 되는 계약을 체결(장기계속공사 장기물품제조등의 경우에는

제1차계약의 체결을 말한다)한 날부터 90일이상 경과하고 동시에 다음 각 호

의 어느 하나에 해당되는 때에는 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약

액(장기계속공사 장기물품제조등의 경우에는 제1차계약체결시 부기한 총공

사 총제조등의 액을 말한다.이하 이 장에서 같다)을 조정한다.이 경우

조정기 일(조정사유가 발생한 날을 말한다.이하 이 조에서 같다)부터 90일

이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.<개정2008.2.29>

-입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을,2차 이후의 계약 액 조정에

있어서는 직 조정기 일을 말한다.이하 이 항 제6항에서 같다)을 기 일

로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 품목조정률이 100분의 3

이상 증감된 때,

-입찰일을 기 일로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 지

수조정률이 100분의 3이상 증감된 때

(2)지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 한 법률 시행령 제73조 (물가변

동으로 인한 계약 액의 조정) 한 계약 액의 조정 요건이 된다.

3)계약 액 조정방법

(1)조정 기 일

조정 기 일이란 계약체결 후 90일 이상 경과하고,입찰일(수의계약은 계약

체결일,2차이후 계약 액 조정은 직 조정일)을기 일로 하여 품목 는 지

8) 처 홈페이지 http://www.moleg.go.kr
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수 조정률이 100분의 3이상 증감 되어 2가지 요건(기간 등락요건)이 동시

에 최 로 충족된 날을 말한다

※ 계약자가 조정 신청한 일자,발주 서의 조정승인일,실제 계약 액 조정

지 일 등은 조정기 일이 될 수 없다

(2)물가변동 용 가

➀ 물가변동 용 가란 총 계약 액 조정기 일 이후에 이행되는 부분

의 가이며 공사공정 정표상 조정기 일 이 에이행이 완료 되어야

할 부분이 완료되지 않았다고 하더라도 물가변동 용 가에서 제외한다

※ 이행의 지체사유가 정부의 책임이 있는 사유 는 천재지변 등 불가항력

의 사유로 이행이 지연된 경우에는 물가변동 용 가에 이를 포함한다

➁ 물가변동 용 가의 산정은 당 계약상 자가 공사착공시 발주기 에

제출한 “공사공정 정표”를 기 으로 하며,조정기 일 이 에 설계변경

는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 계약이행기간이 변경된 경우에

는 수정된 공사공정 정표를 제출하게 되며,수정이 승인된 공사공정

정표를 기 으로 물가변동 용 가를 산출한다

➂ PS항목과 같이 시공 당시에 설계내용 계약 액을 확정하는 항목에

하여 설계내용 계약 액을 확정하여 시공 에 있는 경우에는 계약

액 확정일을 기 시 으로 하여 물가변동 용 가에 포함할 수 있다

(3)조정 신청일

조정 신청일이란 계약체결 후 기간요건(90일) 입찰일을 기 으로 하여

등락요건(3%)이 동시에 충족된 날을 기 으로 계약 액 조정요건의 성립을

증명할 수 있는 계서류를 첨부하여 계약상 자가 발주처에 신청하여 발주처

가 수한 날을 말함
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그림3-4Contractpriceadjustmentsresultingfrom fluctuations

establishedrequirements

3.4지수조정률 /GDP디 이터 방식

1)지수조정률 방식9)

계약 액을 구성하는 비목을 유형별로 정리하여 ‘비목군’을 편성,각 비목군의

순공사원가에 한 계수(가 치)를 산정한 후 비목군별로 한국은행이 매월 공표

하고 있는 통계월보상의 생산자물가 기본분류지수 등을 비하여 지수조정률(K)

을 산출,계약 액을 조정하는 것으로서,K가 100분의 3이상인 때 그 증감액을

산출하여 계약 액을 조정하는 방법으로서 계약 규 ‘정부 입찰․계약 집행 기

’에 그 산출방법이 자세하게 규정되어 있다

(1)조정순서

계약 액산출내역서의 내용을 비목군으로 분류하고 소정의 지수를 산출 비

교하여 지수변동률에 의하여 다음 순서로 조정한다

➀ 물가변동 용 가의 순공사원가를 구성하는 제 비목을 15종의 “비목군”

으로 분류

➁ 비목군별 용되는 지수에 의하여 “지수변동률”을 산출

➂ 순공사원가에 한 비목군 액의 비율로 가 치 “계수”를 산출

9) 달청(2012.09), “물가변동 검토 실무  질의응답집”
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➃ 비목군별 지수변동률에 계수를 곱하여 집계한 “지수조정률”을 산출

➄ 지수조정률을 물가변동 용 가에 곱하여 “계약 액 증감액”을 산출

➅ 일반 리비․이윤 부가가치세는 계약당시 용율을 반 ,집계

➆ 집계한 지수조정률이 3% 이상인 경우에 그 등락폭을 “계약 액 증감액”

으로 산정

➇ 선 이 있을 경우 선 지 율로 차감 지

(2)지수조정률 산출방법

➀ 비목군 편성

(가)계약체결시 계약 액산출내역을 구성하는 모든 비목을 노무비,기계

경비 는 한국은행이 조사발표하는 생산자물가 기본분류 지수

수입물가지수표상의 품류에 따라 계약담당공무원이 다음의 와 같

이 분류한 비목군을 편성한다

(나)비목군 분류표

가.A:노무비(공사와 제조로 구분하며 간 노무비 포함)

나.B :기계경비(공사에 한하며,B̀:국산기계경비,B̀ :̀외국산 기계경

비로 표기

다.C: 산품

라.D:공산품

마.E: 력,수도 도시가스

바.F:농림․수산품

사.G:실 공사비(공사에 한하며,G
1
:토목부문,G

2
:건축부문,

G
3
:기계설비부문, G

4
: 기부문으로 구분하며,일부공종에

하여 재료비․노무비․경비 2개이상 비목의 합계액을 견

받아 공사비에 반 한 경우에는 이를 해당 부분(G
1,
G
2,
G
3,

G
4
의 실 공사비에 포함한다.

아.H:산재보험료

자.I:산업안 보건 리비
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차.J:고용보험료

카.K:건설근로자 퇴직공제부 비

타.L:국민건강보험료

.M :국민연 보험료

하.N:노인장기요양보험료

거.Z:기타 비목군

(다)비목군은 계약기간 설계변경이나 비목군 분류기 의 변경이 있는

경우를 제외하고는 변경하지 못한다.

➁ 계수의 산정

(가)“A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,·····Z”의 각 비목군에

해당하는 산출내역서상의 액( 정조정기 일 에 이행이 완료되어

야 할 부분에 해당되는 액은 제외한다)이 동 내역서상의 재료비,

노무비 경비의 합계액( 정조정기 일 에 이행이 완료되어야 할

부분에 해당되는 액은 제외한다)에서 각각 차지하는 비율(이하

“가 치”라 한다)로서 이하 “a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,

·····z”로 표시한다.

(나)이때의 산출내역서상의 액 순공사원가는 조정기 일 에 이행

이 완료되어야 할 부분을 제외한 액이다.

➂ 지수의 산정

(가)지수란 가 비목군의 가격변동 수 을 수치화한 것으로서 기 시

비교시 의 지수표시와 그 산정방법은 다음과 같다

가.지수 용 원칙

-비교시 은 매월 말 기 지수로 함

-비목군분류 계수는 계약이행기간 설계변경이 있는 경우를

제외하고는 변경하지 못함
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-제2차 이후조정은 직 조정시 지수를 기 지수로 함

(a)기 시 (입찰당시)의 지수표시 :

A0,B0,C0,D0,E0,F0......ZO로 표시

(b)비교시 (조정기 일 당시)의 지수표시 :

A1,B1,C1,D1,E1,F1....Z1로 표시

(c)각 비목군의 지수는 입찰일 조정기 일 재 발표되어 있는

지수 용

➂ 지주조정률(K)의 산정

지수조정률 K는 다음의 산식에 의하여 산출한다.































․ ․ ․ ․




단,z=1-(a+b+c+d+e+f+g+h-----)에 순공사원가에 한 액 비율의

가충지를 곱하여 산출한 수치의 합계를 비목군수로 나 어 산출

(3)조정 액의 산정

지수조정률이 산정되면 계약 액 조정기 일 이후에 이행되어야 할 부분

의 액(물가변동 용 가)에 지수조정률을 곱하여 조정 액을 산정하고,선

지 분을 공제한 후 이를 계약 액에 감하면 지수조정률에 의한 계약 액 조

정은 완료된다.
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<검토내용>

1단계
물가변동

기존요건
⇒

❍ 기본요건(90일,±3%이상)동시충족 여부

❍ 물가변동 조정방법(지수)

❍ 조정기 일(직 일)±3% 정여부

❍ 2회이상 동시 요청시 순차 용 검토

↓

2단계
물가변동

용 가 산출
⇒

❍ 정/실행공정율 정여부

❍ 기성 가 제외,개산 용여부

❍ PS항목 제외여부,신규비목 포함여부

❍ 용 가 2가지 산출 정여부(지수용,조정 액용)

↓

3단계
비목군 분류

계수 산출
⇒

❍ 산출내역서 상 비목별 분류

❍ 비목군별 액 계수확인

↓

4단계
비목별 물가변동

지수 산출
⇒

❍ 비목별 용지수 확인(기 /비교시 )

-노임,환율,생산자지수,제경비율

-계약일,조정기 일

↓

5단계
물가변동

조정률 산출
⇒

❍ 지수변동률,조정계수 확인

❍ 지수조정률 산출

❍ 조정률 3%이상 유무 확인

↓

6단계
조정 액

산출 통보
⇒

❍ 선 제외여부

❍ 검토결과 통보(수요부,기획재정부)

(4)지수조정률에 한 검토 차 흐름도

체 인 검토 차의 흐름도는 (표3-6)아래와 같다

표3-6Indexjojeongyulreview processflowchart
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2)GDP디 이터

국내에서 생산되는 모든 재화와 서비스 가격을 반 하는 물가지수이다.GDP

란 국내총생산(GrossDomesticProduct)라는 말의 문 약자이고,디 이터

(deflator)란 가격변동지수를 뜻한다

GDP디 이터는 명목 GDP를 실질 GDP로 나 고 100을 곱한 값(GDP디

이터=(명목 GDP/실질 GDP)×100)이다.이때 명목 GDP란 당해연도의 총생산

물을 당해연도의 가격(경상가격)으로 계산한 GDP이고,실질 GDP란 당해연도의

총생산물을 기 연도의 가격(불변가격)으로 계산한 GDP를 말한다

여기서 명목 국내총생산(GDPvaluedatcurrentprices)은 :경제규모 등의

악에 이용되는 지표로서 국내에서 생산된 최종생산물의 수량에 그 때의 가격을

곱하여 산출하므로 명목 GDP의 변동분은 최종생산물의 수량과 가격변동분이 혼

재되어 있고,

실질 국내총생산(GDPvaluedatxxxxconstantprices):국내경제의 생산활

동 동향을 나타내는 경제성장률 산정에 이용되는 지표로서 국내에서 생산된

최종생산물의 수량에 기 년도(xxxx년, 재 2000년)의 가격을 곱하여 산출한

물량측정치이므로 실질 GDP의 변동분은 가격 변화분을 제거한 순수한 생산수

량의 변동분만을 나타낸다.10)

를 들어 2005년이 기 연도(2005년 GDP 디 이터 100.0)이고,2010년

GDP디 이터가 112.5라면 2010년의 종합 물가지수는 2005년에 비해 12.5%

올랐다는 의미이다

표 인 물가지수인 소비자물가지수의 경우 소비자가 구입하는 재화와 서비

스를 기 으로 산출하고,GDP디 이터의 경우 일정기간 동안 국내에서 일어

난 모든 경제활동(가계소비,수출,투자,정부지출 등)을 포 하여 산출한다.그러

므로 소비자가 직 으로 향을 받는 물가변동을 측정할 때에는 소비자물가지

수,국가의 총체 인 물가변동을 측정할 때에는 GDP디 이터를 활용하게 된

다.

10) 한 은행 보도자료(2014.03), 2013년 민계 (잠 )
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( 기 비,%)

2011 2012
2013

p

Years Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Grossfixedcapitalformation 0.8 -0.5 　4.2 5.6 2.2 1.1 -0.7 

Capita

lby

Type

Constructioninvestment -3.4 -3.9 　6.7 6.5 4.6 0.2 -5.2

BuildingConstruction -1.7 -1.6 8.8 5.4 7.2 0.5 -4.0

CivilConstruction -5.7 -7.1 3.7 8.1 1.0 -0.1 -6.9

Capex 4.7 0.1 -1.5 1.5 1.0 2.7 5.6

Machinery 4.4 0.3 -3.5 -2.6 4.4 6.5 3.7

TransportationEquipment 5.4 -0.4 4.0 11.3 -6.4 -6.5 10.7

Intellectualpropertyinvestment

products
6.9 8.6 　7.3 9.4 -2.2 1.2 1.8

By

invest

or

Private 2.0 -0.1 　4.9 9.2 -0.6 -0.3 1.5

Constructioninvestment -1.5 -3.8 8.8 13.8 0.1 -3.1 -2.0

Capex 4.4 -0.3 -2.2 1.5 0.3 3.1 6.6

Intellectualpropertyinvestment

products

7.0
9.6 7.9 11.0 -3.3 1.1 1.9

Government -5.1 -2.2 1.0 -12.7 19.5 8.7 -11.3

Constructioninvestment -9.5 -4.5 -0.5 -17.8 25.6 12.6 -15.3

Capex 7.5 5.0 5.9 0.8 7.6 -1.1 -3.2

Intellectualpropertyinvestment

products

5.9
1.3 　2.1 -3.3 8.3 1.7 1.2

3)건설투자 GDP디 이터

건설투자 GDP디 이터는 GDP디 이터산출에 사용되는 일부 에 하나

이다.한국은행에서 발표하는 국민계정 2013년을 보면 아래와 같다 (표3-7)

표3-7Growthtrendofgrossfixedcapitalformation

-source:TheBankofKorea(2014.03),2013NationalAccounts(Interim)

체 으로 건설투자는 6.7% ( 년 :-3.9%)보이고 있으며,주거용 건물건설

이 크게 증가하고 비주거용 건물건설도 늘어 년 비 8.8% 증가하고,토목건설

투자는 철도, 력 도로 시설 등이 호조를 보이면서 년 비 3.7% 증가세를

보 다.
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(1)건설투자 GDP디 이터 물가변동 산출방식

GDP디 이터 물가변동 산출방식은 보통 BTL사업에 사용되어 진다.이

것은 품목조정률 지수조정률에 비해 정확도가 떨어질수 있으나 아래 (그림

3-5)와 같이 한국은행에서 발표한 자료를 근거로 하여 손쉽게 계산을 할 수

있기 장 이 있다.

그림3-5ExpenditureonGDP(GDPdeflatorofconstructioninvestment)

-source:BankofKoreaEconomicStatisticsSystem (http://ecos.bok.or.kr/)

물가변동률 계산방법으로는 이번 연구 상인 하수 거 BTL사업의 실제 계산

한 방법(표3-8)을 제시 하고자 한다.

이 방법은 품목조정 지수조정과 같이 물가변동 충족요건을 갖추지 않는다
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Division basisofcalculation note

referencepoint Q32009Index(122.2) GDPdeflator

of

construction

investmentComparetime Secondquarter2013index(136.1)

Non-inflationary

(basisof
calculation)

((136.1-122.2)/(122.2))*100=11.375%

construction

completedamount
6,729,600,000원

Pricefluctuations 6,729,600,000×11.375% =765,400,000원

표3-8ConstructioninvestmentbytheGDPdeflatorcalculation

examples
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구분 지수조정률에 의한 방법 건설투자 GDP디 이터

개요

∘계약 액의 산출내역을 구성하

는 비목군의 지수변동이 당

계약 액에 비하여 3% 이상

증감시 90일 이상 경과시 계

약 액을 조정

∘계약 액의 산출내역을 구성하

는 지수변동 증감시 인제든지

계약 액을 조정

조정율

산출방법

∘계약 액을 구성하는 비목을 유

형별로 정리하여 “비목군”을 편

성

∘당해 비목군에 계약 액에 한

가 치 부여(계수)

∘비목군별로 생산자물가 기본 분

류지수 등을 비하여 산출

∘계약 액을 구성하는 모든 품목

는 비목의 등락을 개별 산

출과 상 없이 원가계산에 의해

건설투자 GDP디 이터를 통

해서 물가변동률 산출

용 상

∘원가계산에 의한 정가격을 기

으로 체결한 계약

(기존 재정사업)

∘실시 약상 불변가액 산출시

을 토 로 체결한 계약

(BTL사업)

장

∘비목군별로 한국은행에서 발표

하는 생산자물가 기본분류지수,

수입물가지수 등을 이용하므로

조정률 산출이 용이

∘건설투자 GDP디 이터를

사용하므로 지수조정율 보다

상 으로 용이

단

∘평균가격 개념인 지수를 이용하

므로 물가변동내역이 실제 로

반 되지 않을 가능성

∘지수조정율보다 실제 로 반

되지 않을 가능성이 있음.

용 도

∘계약 액의 구성비목이 많고 조

정회수가 많은 경우에 합

(장기, 규모,복합공종공사)

∘계약 액의 구성품목이 많고 조

정회수가 많은 경우에 합압

(BTL공사)

3.5지수조정률 건설투자 GDP디 이터 비교

지수조정률 건설투자 GDP디 이터 비교는 (표3-9)아래와 같다

표3-9TheGDPdeflatorindexcomparedjojeongyulandconstructioninvestment

-출처 :“물가변동 검토 실무와 질의 응답집”인용



- 34 -

3.6소 결

민간투자는 SOC투자를 한 정부 산의 부족을 보완하여 사회기반시설을 조

기에 확충할 수 있는 장 이 있다. 한 민간이 설게-건설-자 -운 -유지 리

를 일 수행함으로서 민간의 창의와 경 기법을 활용할 수 있고 비용 감의 효

율을 높일 수 있다

다만,민간투자사업으로 선정되기 해서는 격성조사(VFM Test)과정을 거

쳐 재정사업에 비해 비용편익을 면에서 우월성이 인정되는 경우에만 사업을 추

진하게 된다.

재 BTL사업 하나인 하수 거 BTL사업에서는 공사의 물가를 반 하기

해서 건설투자 GDP 디 이터를 사용하고 있지만 재정사업에서 조정하는

지수조정율 방법과는 조 이다.

따라서 본 연구에는 제주특별자치도를 심으로한 하수 거 BTL사업을 상

으로 건설투자 GDP디 이터를 사용한 물가변동비 지수조정율과의 용방

식을 실제 비교분석하여 각각의 물가변동비를 산출하여 낮은 물가변동 액을 도

출한 물가조정방법을 하수 거BTL사업에 용시켜 지자체의 재정부담을 최소

화 하는데 기여 하고자 한다.
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Division A project Bproject Cproject Note

Notification
day

2006.10.16 2006.10.16 2006.10.13

Contract
day

2008.03.03 2008.03.03 2008.02.29

Completion
day

2011.03.02 2011.07.02 2011.04.28

Contract
price(KRW)

47,844,000,000 35,478,000,000 72,078,000,000

Escalation
method

GDPdeflatorof
construction
investment

GDPdeflatorof
construction
investment

GDPdeflatorof
construction
investment

Division D project Eproject Fproject Note

Notification
day

2008.12.23 2008.12.23 2009.09.30

Contract
day

2010.05.01 2010.05.01 2011.02.25

Completion
day

2013.07.31 2013.01.31 2013.12.24

Contract
price(KRW)

74,700,000,000원 51,930,000,000원 35,723,606,120원

Escalation
method

GDPdeflatorof
construction
investment

GDPdeflatorof
construction
investment

GDPdeflatorof
construction
investment

IV.하수 거 BTL사례분석을 통한 물가변동비 산출

4.1사례 상 선정

하수 거BTL사업에서의 건설투자 GDP디 이터 사용한 제주특별자치도내

공사를 완료한 06년 제주시 읍면지역 서귀포 읍면지역,동지역 하수 거정비

임 형 민자사업(BTL)을 시작으로 재 09년 제주시읍면지역 하수 거정비 임

형 민자사업(BTL) 장,총 6개 장을 상으로 선정하 다.사례 장의 공사

개요는 표4-1과 같다.

표4-1DatacollectionofBTLsewerrehabilitationprojects
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4.2건설투자 GDP디 이터 /지수조정 물가변동비 사례분석

1)사례분석 :06년 A 장 BTL

(1)일반 황

장은 제주시 읍면지역인 조천읍 5개처리구역,애월읍 4개처리구역,한

림읍 2개처리구역, 한경면 3개처리구역으로 하수 거L=101.7Km (오수

L=79.6Km,우수L=22.1Km),배수설비 4,417가구,맨홀펌 장 19개소,자가오수

펌 장 139개소를 완료하 다.공사계약 련 내용은 표4-1과 같다.

물가변동비 산출에 있어 하수 거 BTL 장에서 용되는 정부고시일을

조정기 일로 동일하게 용하여 건설공사GDP디 이터 방식,지수조정방

식으로 물가변동비의 변화를 알아 보고자 한다.

(2)건설투자 GDP디 이터방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 제주특별자치도와 발주처간 실시 약서상에

가격산출기 시 인 정부고시일이 조정기 일이 되며,기 지수는 한국은행에서

매 분기별로 발표가 된다.표 4-2와 같이 발표되는 지수를 기 으로 해서 분기별

로 물가변동비를 산출이 되어 진다.

표4-2GDPdeflatorofconstructioninvestment(Quarterly)

Conversion
Year\
Quarterly

1/4 2/4 3/4 4/4

Sourcedata 2006 　 101.60 103.90 104.30

　 2007 105.60 107.00 108.50 109.70

　 2008 111.80 116.30 124.30 126.00

　 2009 122.30 121.30 122.20 123.10

　 2010 123.70 125.60 128.20 130.20

　 2011 131.70 133.00 136.00 137.60

　 2012 137.90 136.60 137.80 139.00

　 2013 137.90 136.10 138.80 　

-source:BankofKoreaEconomicStatisticsSystem (http://ecos.bok.or.kr/)
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그림4-1GDPdeflatorofconstructioninvestment(Quarterly)

-source:BankofKoreaEconomicStatisticsSystem (http://ecos.bok.or.kr/)

표 4-3은 공사기간 2008년03월03일〜2011년03월02일 까지 발생한 물가변동비

의 산출 액을 나타내고 있고,여기서 조정기 일은 2006년 10월 16일이 되고 기

지수는 2006년 3분기 지수인 103.9가 기 이 된다.

물가변동비 산출시 도 기성 액 기 으로 기성공정율이 실시 약 당시의

정 계공정율을 과하여 기성 액을 청구 할 수가 없는 제조건으로 2008년

2분기부터 도 기성 을 청구를 하 다면 건설투자 GDP디 이터의 비교지수

는 직 분기가 용되어 2008년 1분기 지수(111.8)를 사용하게 되어 있다 (표4-3

참조)

이 처럼 06년 A 장 BTL은 매 분기별 기성 가를 지 하 으며,조정기 일

2006년 10월 16일을 기 으로 하 을 때 물가변동 액은 총 9,235,300,000원이 된

다.
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Time
Constructi
onpercent
completed

Completed
amount
(KRW)

Base
index

Comparative
index

(previousqr.)

Fluctuation
rate

Fluctuation
amount
(KRW)

1/4qr.in2008 0.00% - 103.9 109.7 5.582% -

2/4in2008 0.15% 71,766,000 103.9 111.8 7.603% 5,400,000

3/4in2008 1.54% 736,797,600 103.9 116.3 11.935% 87,900,000

4/4in2008 3.66% 1,751,090,400 103.9 124.3 19.634% 343,800,000

1/4qr.in2009 3.64% 1,741,521,600 103.9 126.0 21.270% 370,400,000

2/4in2009 8.79% 4,205,487,600 103.9 122.3 17.709% 744,700,000

3/4in2009 10.12% 4,841,812,800 103.9 121.3 16.747% 810,800,000

4/4in2009 13.30% 6,363,252,000 103.9 122.2 17.613% 1,120,700,000

1/4qr.in2010 13.94% 6,669,453,600 103.9 123.1 18.479% 1,232,400,000

2/4in2010 18.94% 9,061,653,600 103.9 123.7 19.057% 1,726,800,000

3/4in2010 13.33% 6,377,605,200 103.9 125.6 20.885% 1,331,900,000

4/4in2010 6.97% 3,334,726,800 103.9 128.2 23.388% 779,900,000

1/4qr.in2011 5.62% 2,688,832,800 103.9 130.2 25.313% 680,600,000

Total 100.00% 47,844,000,000 　 　 　 9,235,300,000

표4-3FluctuationamountofA project(byGDPdeflatormethod)
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(3)지수조정 방식 용시 물가변동비 분석

15개의 비목분류 하수 거공사에 물가변동지수에 향을 미치는 인자는 노

무비 재료비인 공산품으로 크게 나 수가 있는데.아래 그림 4-2은 2006년 1

분기부터 2013년 4분기까지 생산자물가지수를 나타내고 있고,그림 4-3은 2006

년 1월 1일부터 2014년 1월 1일 동안 시 노임단가를 나타낸다.

그림4-2ProducerPriceIndex

-source:BankofKoreaEconomicStatisticsSystem

그림4-3Wagecost

-source:ConstructionAssociationofKorea
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Division Amount
direct

construction
cost

Adjustment

factor
Note

laborcost(A) 14,136 32.0% 34.19%

The
main
factor

Machine

expenses

Domestic

equipment(B̀)
3,.109 7.0% 7.04%

Foreign
equipment(B̀ )̀

1,450 3.3% 3.23%

subtotal 4,559 10.3% 10.27%

Material

cost

Secondary

product(C)
583 1.3% 1.45%

Industrial

product(D)
17,028 38.6% 40.08%

subtotal 17,610 39.9% 41.52%

The
main
factor

etc(E∼Z) 7,826 17.7% 19,14%

Total 44,132 100% 105.12%

06년 A 장 BTL의 지수조정률 방식 용시 15개의 비목분류 물가변동지

수에 미치는 주요인자는 표 4-4와 같이 나타난다.

표4-4FluctuationsaffecttheindexkeyItem ofexpenditure(A project)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Base
index

Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordinatio
n

coefficient
(e)=(a*d)

2006.10.13 2008.03.03

(b) (c)

A Directlaborcost 12,712,095,945 0.2880 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,423,754,745 0.0323 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 14,135,850,690 0.3203 100.00 106.75 1.0675 0.34192025

B'Domesticequipment 3,109,006,399 0.0704 100.00 100.00 1.0000 0.07040000

B"Foreign-madeequipment 1,450,287,937 0.0329 100.00 98.29 0.9829 0.03233741

　 Totalofmachinery
equipment 4,559,294,336 0.1033 　 　 　 0.10273741

C Secondaryproduct 582,805,840 0.0132 71.72 78.58 1.0956 0.01446192

D Industrialproduct 17,027,571,568 0.3858 87.32 90.71 1.0388 0.40076904

E Electricpower,watersupply
andcitygas - 0.0000 86.51 88.88 1.0273 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 84.15 87.23 1.0366 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 17,610,377,408 0.3990 　 　 　 0.41523096

G1Historicalunitcostofcivileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2Historicalunitcostofarchitecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3Historicalunitcostofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensationinsurance 480,620,000 0.0109 100.00 113.02 1.1302 0.01231918

I
Occupationalsafetyand
healthmanagement
expenses

597,329,000 0.0135 100.00 104.65 1.0465 0.01412775

J Employmentinsurance 120,156,000 0.0027 100.00 106.74 1.0674 0.00288198

K Mutualbenefitfundfor
retirement 171,615,000 0.0039 100.00 181.86 1.8186 0.00709254

L Nationalhealthinsurance 166,529,000 0.0038 100.00 121.41 1.2141 0.00461358

M Nationalannuityinsurance 306,362,000 0.0069 100.00 107.63 1.0763 0.00742647

N Nationallong-term care
insurance - 0.0000 100.00 121.41 1.2141 0.00000000

　 Totalofoverheadexpenses 1,842,611,000 0.0417 　 　 　 0.04846150

Z Otheritemsingeneral
expenses 3,569,478,798 0.0809 　 　 　 　

　 Othergeneralexpenses 2,414,162,574 0.0548 　 　 　 　

　 Totalofotherexpenses 5,983,641,372 0.1357 100.00 105.34 1.0534 0.14294638

Netconstructioncost 44,131,774,806 1.0000 　 　 　 1.05129650

Indexadjustmentrate 5.12%

06년 A 장 BTL물가변동비 산출시 조정기 일은 건설투자GDP디 이터

산출시 과 동일하게 정부고시일인 2006년 10월 16일이 조정기 일이 되며 착공

시 인 2008년 03월 03일을 비교기 일로 산출하 을 때 물가변동율(1차)은

5.12%로 표4-5과 같이 나타나고 있다.

표4-5AnalysisofindexcontrolrateinA project(1stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.03.03 2008.6.2

(b) (c)

A Directlaborcost 12,712,095,945 0.2880 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,423,754,745 0.0323 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 14,135,850,690 0.3203 100.00 100.00 1.0000 0.32030000

B' Domesticequipment 3,109,006,399 0.0704 100.00 100.00 1.0000 0.07040000

B" Foreign-made
equipment 1,450,287,937 0.0329 100.00 98.29 0.9829 0.03233741

　 Totalofmachinery
equipment 4,559,294,336 0.1033 　 　 　 0.10273741

C Secondaryproduct 582,805,840 0.0132 78.58 82.71 1.0525 0.01389300

D Industrialproduct 17,027,571,568 0.3858 90.71 98.39 1.0846 0.41843868

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 88.88 89.09 1.0023 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 87.23 82.80 0.9492 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 17,610,377,408 0.3990 　 　 　 0.43233168

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 480,620,000 0.0109 100.00 100.00 1.0000 0.01090000

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

597,329,000 0.0135 100.00 104.65 1.0465 0.01412775

J Employmentinsurance 120,156,000 0.0027 100.00 100.00 1.0000 0.00270000

K Mutualbenefitfundfor
retirement 171,615,000 0.0039 100.00 100.00 1.0000 0.00390000

L Nationalhealth
insurance 166,529,000 0.0038 100.00 100.00 1.0000 0.00380000

M Nationalannuity
insurance 306,362,000 0.0069 100.00 100.00 1.0000 0.00690000

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 100.00 1.0000 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,842,611,000 0.0417 　 　 　 0.04232775

Z Otheritemsingeneral
expenses 3,569,478,798 0.0809 　 　 　 　

　 Othergeneralexpenses 2,414,162,574 0.0548 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 5,983,641,372 0.1357 100.00 104.43 1.0443 0.14171151

Netconstructioncost 44,131,774,806 1.0000 　 　 　 1.03940835

Indexadjustmentrate 3.94%

2008년 06월 02일 이후에 물가변동률(2차)은 3.94%로 표4-6과 같이 나타내고 있다

표4-6AnalysisofindexcontrolrateinA project(2stFluctuation)
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Item ofexpenditure Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.6.3 2008.9.2

(b) (c)

A Directlaborcost 12,693,027,800 0.2880 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,421,619,112 0.0323 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 14,114,646,912 0.3203 100.00 104.15 1.0415 0.33359245

B'Domesticequipment 3,104,342,889 0.0704 100.00 99.94 0.9994 0.07035776

B"Foreign-madeequipment 1,448,112,505 0.0329 100.00 107.90 1.0790 0.03549910

　 Totalofmachinery
equipment 4,552,455,394 0.1033 　 　 　 0.10585686

C Secondaryproduct 581,931,631 0.0132 82.71 81.85 0.9896 0.01306272

D Industrialproduct 17,002,030,210 0.3858 98.39 102.59 1.0426 0.40223508

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 89.09 89.67 1.0065 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 82.80 86.12 1.0400 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 17,583,961,841 0.3990 　 　 　 0.41529780

G1Historicalunitcostofcivileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2Historicalunitcostofarchitecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3Historicalunitcostofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 479,899,070 0.0109 100.00 104.15 1.0415 0.01135235

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

596,433,006 0.0135 100.00 103.87 1.0387 0.01402245

J Employmentinsurance 119,975,766 0.0027 100.00 104.14 1.0414 0.00281178

K Mutualbenefitfundfor
retirement 171,357,577 0.0039 100.00 104.14 1.0414 0.00406146

L Nationalhealth
insurance 166,279,206 0.0038 100.00 104.14 1.0414 0.00395732

M Nationalannuity
insurance 305,902,457 0.0069 100.00 104.14 1.0414 0.00718566

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 104.14 1.0414 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,839,847,082 0.0417 　 　 　 0.04339102

Z Otheritemsingeneral
expenses 3,564,124,579 0.0809 　 　 　 　

　 Othergeneralexpenses 2,410,541,329 0.0548 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 5,974,665,908 0.1357 100.00 104.13 1.0413 0.14130441

Netconstructioncost 44,065,577,137 1.0000 　 　 　 1.03944254

Indexadjustmentrate 3.94%

2008년 09월 02일 이후에 물가변동률(3차)은 3.94%로 표4-7와 같이 나타내고 있다

표4-7AnalysisofindexcontrolrateinA project(3stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)2008.9.3 2010.9.1

(b) (c)

A Directlaborcost 3,294,975,268 0.2880 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 369,037,229 0.0323 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 3,664,012,497 0.3203 100.00 108.77 1.0877 0.34839031

B' Domesticequipment 805,854,458 0.0704 100.00 100.00 1.0000 0.07040000

B" Foreign-made
equipment 375,914,633 0.0329 100.00 104.46 1.0446 0.03436734

　 Totalofmachinery
equipment 1,181,769,091 0.1033 　 　 　 0.10476734

C Secondaryproduct 151,063,273 0.0132 81.85 99.99 1.2216 0.01612512

D Industrialproduct 4,413,546,550 0.3858 102.59 100.69 0.9814 0.37862412

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 89.67 100.45 1.1202 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 86.12 98.92 1.1486 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 4,564,609,823 0.3990 　 　 　 0.39474924

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 124,576,704 0.0109 100.00 111.78 1.1178 0.01218402

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

154,827,676 0.0135 100.00 103.10 1.0310 0.01391850

J Employmentinsurance 31,144,435 0.0027 100.00 112.01 1.1201 0.00302427

K Mutualbenefitfund
forretirement 44,482,608 0.0039 100.00 108.76 1.0876 0.00424164

L Nationalhealth
insurance 43,164,316 0.0038 100.00 116.06 1.1606 0.00441028

M Nationalannuity
insurance 79,409,030 0.0069 100.00 111.00 1.1100 0.00765900

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 116.06 1.1606 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 477,604,769 0.0417 　 　 　 0.04543771

Z Otheritemsingeneral
expenses 925,208,904 0.0809 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 625,750,937 0.0548 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 1,550,959,841 0.1357 100.00 103.18 1.0318 0.14001526

Netconstructioncost
11,438,956,021

1.0000 　 　 　 1.03335986

Indexadjustmentrate 3.33%

2010년 09월 01일 이후에 물가변동율(4차)은 3.33%로 표4-8과 같이 나타내고 있고

있으며 총4회 (1차,2차,3차,4차)에 걸쳐 16.33%의 물가변동율을 보이고 있다.

표4-8AnalysisofindexcontrolrateinA project(4stFluctuation)



- 45 -

Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Price
fluctuation

Price
fluctuation
(Cumulative)

Price
fluctuations

Note

1/4qr.in

2008
0.00% - 5.12% 5.12% - 2008.03.03

2/4in2008 0.15% 71,766,000 3.93% 9.05% 6,500,000 2008.06.02

3/4in2008 1.54% 736,797,600 3.95% 13.00% 95,700,000 2008.09.02

4/4in2008 3.66% 1,751,090,400 　 13.00% 227,600,000

1/4qr.in

2009
3.64% 1,741,521,600 　 13.00% 226,300,000

2/4in2009 8.79% 4,205,487,600 　 13.00% 546,700,000

3/4in2009 10.12% 4,841,812,800 　 13.00% 629,400,000

4/4in2009 13.30% 6,363,252,000 　 13.00% 827,200,000

1/4qr.in

2010
13.94% 6,669,453,600 　 13.00% 867,000,000

2/4in2010 18.94% 9,061,653,600 　 13.00% 1,178,000,000

3/4in2010 13.33% 6,377,605,200 3.34% 16.34% 1,041,400,000 2010.09.01

4/4in2010 6.97% 3,334,726,800 　 16.34% 544,500,000

1/4qr.in

2011
5.62% 2,688,832,800 　 16.34% 439,000,000

Total 100.00% 47,844,000,000 　 　 6,629,300,000

이와 같이 총4회(1차,2차,3차,4차)에 걸쳐 물가변동율을 토 로 물가변동 액

을 산출하면 표4-9와 같이 물가변동 액은 6,629,300,000원으로 나타내고 있다.

표4-9AnalysisoffluctuationamountinAproject(1st～4thFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Fluctuationamount(KRW)

NoteGDPdeflator
method(1)

Index
Adjustment
RateMethod(2)

Difference

(2)-(1)

1/4qr.in

2008
0.00% - - - -

2/4in2008 0.15% 71,766,000 5,400,000 6,500,000

3/4in2008 1.54% 736,797,600 87,900,000 95,700,000

4/4in2008 3.66% 1,751,090,400 343,800,000 227,600,000

1/4qr.in

2009
3.64% 1,741,521,600 370,400,000 226,300,000

2/4in2009 8.79% 4,205,487,600 744,700,000 546,700,000

3/4in2009 10.12% 4,841,812,800 810,800,000 629,400,000

4/4in2009 13.30% 6,363,252,000 1,120,700,000 827,200,000

1/4qr.in

2010
13.94% 6,669,453,600 1,232,400,000 867,000,000

2/4in2010 18.94% 9,061,653,600 1,726,800,000 1,178,000,000

3/4in2010 13.33% 6,377,605,200 1,331,900,000 1,041,400,000

4/4in2010 6.97% 3,334,726,800 779,900,000 544,500,000

1/4qr.in

2011
5.62% 2,688,832,800 680,600,000 439,000,000

Total 100.00% 47,844,000,000 9,235,300,000 6,629,300,000 -2,606,000,000

4)분석결과 종합

06년 A 장 BTL에 하여 앞에서 산정한 방법으로 건설투자 GDP디 이터

방식과,지수조정율 방식을 산정한 결과 건설투자 GDP디 이터의 물가변동

율은 최고치인 25.313%인 반면에 지수조정율 방식은 최고치 16.34%를 나타낸다.

이런 2가지 조정방식의 차이로 산출되는 액의 차액은 -2,606,000,000원으로 발

생되었다.

아래 표4-10과,그림4-4은 건설투자GDP디 이터 방법과 지수조정율 방법으

로 산출한 액을 비교분석을 하 다.

표4-10ComparativeanalysisoffluctuationamountinA project
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그림4-4ComparativeanalysisoffluctuationrateinAproject
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2)사례분석 :06년 B 장 BTL

(1)일반 황

장은 제주시 동지역인 병문천처리구역(7개블럭),산지처리구역(5개블

럭)하수 거L=67.2Km (오수L=44.9Km,우수L=22.3Km),배수설비 3,119가구,

맨홀펌 장 12개소,자가오수펌 장 13개소를 완료하 다.공사계약 련 내용

은 표4-1과 같다.

물가변동비 산출에 있어 하수 거 BTL 장에서 용되는 정부고시일을

조정기 일로 동일하게 용하여 건설공사GDP디 이터 방식,지수조정방

식으로 물가변동비의 변화를 알아 보고자 한다.

(2) 건설투자 GDP디 이터방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 제주특별자치도와 발주처간 실시 약서상에

가격산출기 시 인 정부고시일이 조정기 일이 되며,기 지수는 한국은행에서

매 분기별로 발표가 된다.표 4-2와 같이 발표되는 지수를 기 으로 해서 분기별

로 물가변동비를 산출이 되어 진다.

표 4-11은 공사기간 2008년03월03일〜2011년07월02일 까지 발생한 물가변동

비의 산출 액을 나타내고 있고,여기서 조정기 일은 2006년 10월 16일이 되고

기 지수는 2006년 3분기 지수인 103.9가 기 이 된다.

물가변동비 산출시 도 기성 액 기 으로 기성공정율이 실시 약 당시의

정 계공정율을 과하여 기성 액을 청구 할 수가 없는 제조건으로 2008년

1분기 부터 도 기성 을 청구를 하 다면 건설투자 GDP디 이터의 비교지

수는 직 분기가 용되어 2007년 4분기 지수(109.7)를 사용하게 되어 있다 (표

4-2참조)

이 처럼 06년 B 장 BTL은 매 분기별 기성 가를 지 하 으며,조정기 일

2006년 10월 16일을 기 으로 하 을때 물가변동 액은 총 6,671,200,000원이 된

다.
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Base
index

Comparative
index

(previousqr.)

Fluctuation
rate

Fluctuation
amount
(KRW)

1/4qr.in

2008
0.00% - 103.9 109.7 5.582% -

2/4in2008 1.21% 429,283,800 103.9 111.8 7.603% 32,600,000

3/4in2008 3.42% 1,213,347,600 103.9 116.3 11.935% 144,800,000

4/4in2008 8.74% 3,100,777,200 103.9 124.3 19.634% 608,800,000

1/4qr.in

2009
12.59% 4,466,680,200 103.9 126.0 21.270% 950,000,000

2/4in2009 11.98% 4,250,264,400 103.9 122.3 17.709% 752,600,000

3/4in2009 13.37% 4,743,408,600 103.9 121.3 16.747% 794,300,000

4/4in2009 12.10% 4,292,838,000 103.9 122.2 17.613% 756,000,000

1/4qr.in

2010
11.36% 4,030,300,800 103.9 123.1 18.479% 744,700,000

2/4in2010 8.21% 2,912,743,800 103.9 123.7 19.057% 555,000,000

3/4in2010 9.50% 3,370,410,000 103.9 125.6 20.885% 703,900,000

4/4in2010 7.02% 2,490,555,600 103.9 128.2 23.388% 582,400,000

1/4qr.in

2011
0.25% 88,695,000 103.9 128.2 25.313% 22,400,000

2/4in2011 0.25% 88,695,000 103.9 128.2 26.756% 23,700,000

Total 100.00% 35,478,000,000 　 　 　 6,671,200,000

표4-11FluctuationamountofBproject(byGDPdeflatormethod)
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Item ofexpenditure Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2006.10.16 2008.3.3

(b) (c)

A Directlaborcost 7,579,542,423 0.2310 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 847,116,199 0.0258 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 8,426,658,622 0.2568 100.00 106.75 1.0675 0.27413400

B' Domesticequipment 4,798,665,722 0.1462 100.00 100.00 1.0000 0.14620000

B" Foreign-made
equipment 113,667,709 0.0035 100.00 98.29 0.9829 0.00344015

　 Totalofmachinery
equipment 4,912,333,431 0.1497 　 　 　 0.14964015

C Secondaryproduct 1,327,988,326 0.0405 71.72 78.58 1.0956 0.04437180

D Industrialproduct 13,321,548,875 0.4059 87.32 90.71 1.0388 0.42164892

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 86.51 88.88 1.0273 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 84.15 87.23 1.0366 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 14,649,537,201 0.4464 　 　 　 0.46602072

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 285,962,225 0.0087 100.00 113.02 1.1302 0.00983274

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

419,724,958 0.0128 100.00 104.72 1.0472 0.01340416

J Employment
insurance 71,490,556 0.0022 100.00 106.74 1.0674 0.00234828

K Mutualbenefitfund
forretirement 102,107,756 0.0031 100.00 181.86 1.8186 0.00563766

L Nationalhealth
insurance 99,082,341 0.0030 100.00 121.41 1.2141 0.00364230

M Nationalannuity
insurance 182,281,253 0.0056 100.00 107.63 1.0763 0.00602728

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 121.41 1.2141 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,160,649,089 0.0354 　 　 　 0.04089242

Z Otheritemsin
generalexpenses 1,971,822,081 0.0601 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 1,695,562,553 0.0516 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 3,667,384,634 0.1117 100.00 105.28 1.0528 0.11759776

Netconstructioncost 32,816,562,977 1.0000 　 　 　 1.04828505

Indexadjustmentrate 4.82%

(3)지수조정 방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 건설투자GDP디 이터 산출시 과 동일하게

정부고시일인 2006년 10월 16일이 조정기 일이 되며 착공시 인 2006년 03월

03일을 비교기 일로 산출하 을 때 물가변동율(1차)은 4.82%로 표4-12와 같이

나타나고 있다

표4-12AnalysisofindexcontrolrateinBproject(1stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.3.3 2008.6.2

(b) (c)

A Directlaborcost 7,579,542,423 0.2310 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 847,116,199 0.0258 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 8,426,658,622 0.2568 100.00 100.00 1.0000 0.25680000

B' Domesticequipment 4,798,665,722 0.1462 100.00 100.00 1.0000 0.14620000

B" Foreign-made
equipment 113,667,709 0.0035 100.00 98.29 0.9829 0.00344015

　 Totalofmachinery
equipment 4,912,333,431 0.1497 　 　 　 0.14964015

C Secondaryproduct 1,327,988,326 0.0405 78.58 82.71 1.0525 0.04262625

D Industrialproduct 13,321,548,875 0.4059 90.71 98.39 1.0846 0.44023914

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 88.88 89.09 1.0023 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 87.23 82.80 0.9492 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 14,649,537,201 0.4464 　 　 　 0.48286539

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 285,962,225 0.0087 100.00 100.00 1.0000 0.00870000

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

419,724,958 0.0128 100.00 105.51 1.0551 0.01350528

J Employment
insurance 71,490,556 0.0022 100.00 100.00 1.0000 0.00220000

K Mutualbenefitfund
forretirement 102,107,756 0.0031 100.00 100.00 1.0000 0.00310000

L Nationalhealth
insurance 99,082,341 0.0030 100.00 100.00 1.0000 0.00300000

M Nationalannuity
insurance 182,281,253 0.0056 100.00 100.00 1.0000 0.00560000

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 100.00 1.0000 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,160,649,089 0.0354 　 　 　 0.03610528

Z Otheritemsin
generalexpenses 1,971,822,081 0.0601 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 1,695,562,553 0.0516 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 3,667,384,634 0.1117 100.00 105.00 1.0500 0.11728500

Netconstructioncost 32,816,562,977 1.0000 　 　 　 1.04269582

Indexadjustmentrate 4.26%

2008년 06월 02일 이후에 물가변동율(2차)은 4.26%로 표4-13과 같이 나타내고 있

다

표4-13AnalysisofindexcontrolrateinBproject(2stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.6.3 2008.9.2

(b) (c)

A Directlaborcost 7,487,829,959 0.2310 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 836,866,092 0.0258 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 8,324,696,051 0.2568 100.00 104.15 1.0415 0.26745720

B' Domesticequipment 4,740,601,866 0.1462 100.00 99.94 0.9994 0.14611228

B" Foreign-made
equipment 112,292,329 0.0035 100.00 107.90 1.0790 0.00377650

　 Totalofmachinery
equipment 4,852,894,195 0.1497 　 　 　 0.14988878

C Secondaryproduct 1,311,919,666 0.0405 82.71 81.85 0.9896 0.04007880

D Industrialproduct 13,160,358,133 0.4059 98.39 102.59 1.0426 0.42319134

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 89.09 89.67 1.0065 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 82.80 86.12 1.0400 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 14,472,277,799 0.4464 　 　 　 0.46327014

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 282,502,082 0.0087 100.00 104.15 1.0415 0.00906105

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

414,646,286 0.0128 100.00 103.93 1.0393 0.01330304

J Employment
insurance 70,625,520 0.0022 100.00 104.14 1.0414 0.00229108

K Mutualbenefitfund
forretirement 100,872,252 0.0031 100.00 104.14 1.0414 0.00322834

L Nationalhealth
insurance 97,883,444 0.0030 100.00 104.14 1.0414 0.00312420

M Nationalannuity
insurance 180,075,649 0.0056 100.00 104.14 1.0414 0.00583184

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 104.14 1.0414 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,146,605,233 0.0354 　 　 　 0.03683955

Z Otheritemsin
generalexpenses 1,947,963,033 0.0601 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 1,675,046,245 0.0516 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 3,623,009,278 0.1117 100.00 103.96 1.0396 0.11612332

Netconstructioncost 32,419,482,556 1.0000 　 　 　 1.03357899

Indexadjustmentrate 3.35%

2008년 09월 02일 이후에 물가변동율(3차)은 3.35%로 표4-14와 같이 나타내고 있

다

표4-14AnalysisofindexcontrolrateinBproject(3stFluctuation)
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Item ofexpenditure Cost
(KRW)

Weight
(a)

Base
index

Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.9.3 2010.9.1

(b) (c)

A Directlaborcost 1,290,038,120 0.2310 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 144,179,177 0.0258 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 1,434,217,297 0.2568 100.00 108.77 1.0877 0.27932136

B' Domesticequipment 816,732,905 0.1462 100.00 100.00 1.0000 0.14620000

B" Foreign-made
equipment 19,346,244 0.0035 100.00 104.46 1.0446 0.00365610

　 Totalofmachinery
equipment 836,079,149 0.1497 　 　 　 0.14985610

C Secondaryproduct 226,023,613 0.0405 81.85 99.99 1.2216 0.04947480

D Industrialproduct 2,267,327,618 0.4059 102.59 100.69 0.9814 0.39835026

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 89.67 100.45 1.1202 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 86.12 98.92 1.1486 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 2,493,351,231 0.4464 　 　 　 0.44782506

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 48,670,770 0.0087 100.00 111.78 1.1178 0.00972486

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

71,437,187 0.0128 100.00 103.14 1.0314 0.01320192

J Employmentinsurance 12,167,692 0.0022 100.00 112.01 1.1201 0.00246422

K Mutualbenefitfund
forretirement 17,378,740 0.0031 100.00 108.76 1.0876 0.00337156

L Nationalhealth
insurance 16,863,814 0.0030 100.00 116.06 1.1606 0.00348180

M Nationalannuity
insurance 31,024,269 0.0056 100.00 111.00 1.1100 0.00621600

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 116.06 1.1606 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 197,542,472 0.0354 　 　 　 0.03846036

Z Otheritemsingeneral
expenses 335,604,118 0.0601 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 288,584,745 0.0516 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 624,188,863 0.1117 100.00 103.13 1.0313 0.11519621

Netconstructioncost 5,585,379,012 1.0000 　 　 　 1.03065909

Indexadjustmentrate 3.06%

2010년 09월 01일 이후에 물가변동율(4차)은 3.06%로 표4-15와 같이 나타내고 있

으며 총4회 (1차,2차,3차,4차)에 걸쳐 15.49%의 물가변동율을 보이고 있다.

표4-15AnalysisofindexcontrolrateinBproject(4stFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Price
fluctuation

Price
fluctuation
(Cumulative)

Price
fluctuations

Note

1/4qr.in

2008
0.00% - 4.82% 4.82% - 2008.03.03

2/4in2008 1.21% 429,283,800 4.26% 9.08% 38,900,000 2008.06.02

3/4in2008 3.42% 1,213,347,600 3.35% 12.43% 150,800,000 2008.09.02

4/4in2008 8.74% 3,100,777,200 　 12.43% 385,400,000

1/4qr.in

2009
12.59% 4,466,680,200 　 12.43% 555,200,000

2/4in2009 11.98% 4,250,264,400 　 12.43% 528,300,000

3/4in2009 13.37% 4,743,408,600 　 12.43% 589,600,000

4/4in2009 12.10% 4,292,838,000 　 12.43% 533,500,000

1/4qr.in

2010
11.36% 4,030,300,800 　 12.43% 500,900,000

2/4in2010 8.21% 2,912,743,800 　 12.43% 362,000,000

3/4in2010 9.50% 3,370,410,000 3.06% 15.49% 522,000,000 2010.09.01

4/4in2010 7.02% 2,490,555,600 　 15.49% 385,700,000

1/4qr.in

2011
0.25% 88,695,000 　 15.49% 13,700,000

2/4in2011 0.25% 88,695,000 15.49% 13,700,000

Total 100.00% 35,478,000,000 　 　 4,579,700,000

이와 같이 총4회(1차,2차,3차,4차)에 걸쳐 물가변동율을 토 로 물가변동 액

을 산출하면 표4-16과 같이 물가변동 액은 4,579,700,000원으로 나타내고 있다.

표4-16AnalysisoffluctuationamountinBproject(1st～4thFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Fluctuationamount(KRW)

NoteGDPdeflator
method(1)

Index
Adjustment
RateMethod(2)

Difference

(2)-(1)

1/4qr.in

2008
0.00% - - - -

2/4in2008 1.21% 429,283,800 32,600,000 38,900,000

3/4in2008 3.42% 1,213,347,600 144,800,000 150,800,000

4/4in2008 8.74% 3,100,777,200 608,800,000 385,400,000

1/4qr.in

2009
12.59% 4,466,680,200 950,000,000 555,200,000

2/4in2009 11.98% 4,250,264,400 752,600,000 528,300,000

3/4in2009 13.37% 4,743,408,600 794,300,000 589,600,000

4/4in2009 12.10% 4,292,838,000 756,000,000 533,500,000

1/4qr.in

2010
11.36% 4,030,300,800 744,700,000 500,900,000

2/4in2010 8.21% 2,912,743,800 555,000,000 362,000,000

3/4in2010 9.50% 3,370,410,000 703,900,000 522,000,000

4/4in2010 7.02% 2,490,555,600 582,400,000 385,700,000

1/4qr.in

2011
0.25% 88,695,000 22,400,000 13,700,000

2/4in2011 0.25% 88,695,000 22,700,000 13,700,000

Total 100.00% 35,478,000,000 6,671,200,000 4,579,700,000 -2,091,500,000

(4)분석결과 종합

06년 B 장 BTL에 하여 앞에서 산정한 방법으로 건설투자 GDP디 이터

방식과,지수조정율 방식을 산정한 결과 건설투자 GDP디 이터의 물가변동

율은 최고치인 26.756%인 반면에 지수조정율 방식은 최고치 15.49%를 나타낸다.

이런 2가지 조정방식의 차이로 산출되는 액의 차액은 -2,091,500,000원으로 발

생 되었다.

아래 표4-17과,그림4-5은 건설투자GDP디 이터 방법과 지수조정율 방법으

로 산출한 액을 비교분석을 하 다

표4-17ComparativeanalysisoffluctuationamountinBproject
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그림4-5ComparativeanalysisoffluctuationrateinBproject
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3)사례분석 :06년 C 장 BTL

(1)일반 황

장은 서귀포 읍면지역인 남원읍처리구역(11개 처리분구),표선면 처리

구역(4개블럭)하수 거L=114.6Km (오수L=105.5Km,우수L=9.1Km),배수설비

5,395가구,맨홀펌 장 31개소,자가오수펌 장 229개소를 완료하 다.공사계

약 련 내용은 표4-1과 같다.

물가변동비 산출에 있어 하수 거 BTL 장에서 용되는 정부고시일을

조정기 일로 동일하게 용하여 건설공사GDP디 이터 방식,지수조정방

식으로 물가변동비의 변화를 알아 보고자 한다.

(2)건설투자 GDP디 이터방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 제주특별자치도와 발주처간 실시 약서상에

가격산출기 시 인 정부고시일이 조정기 일이 되며,기 지수는 한국은행에서

매 분기별로 발표가 된다.표 4-2와 같이 발표되는 지수를 기 으로 해서 분기별

로 물가변동비를 산출이 되어 진다.

표 4-18은 공사기간 2008년02월29일〜2011년04월28일 까지 발생한 물가변동

비의 산출 액을 나타내고 있고,여기서 조정기 일은 2006년 10월 13일이 되고

기 지수는 2006년 3분기 지수인 103.9가 기 이 된다.

물가변동비 산출시 도 기성 액 기 으로 기성공정율이 실시 약 당시의

정 계공정율을 과하여 기성 액을 청구 할 수가 없는 제조건으로 2008년

2분기부터 도 기성 을 청구를 하 다면 건설투자 GDP디 이터의 비교지수

는 직 분기가 용되어 2008년 1분기 지수(111.8)를 사용하게 되어 있다 (표4-2

참조)

이 처럼 06년 C 장 BTL은 매 분기별 기성 가를 지 하 으며,조정기 일

2006년 10월 13일을 기 으로 하 을 때 물가변동 액은 총 12,635,600,000원이

된다.
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Base
index

Comparative
index

(previousqr.)

Fluctuation
rate

Fluctuation
amount
(KRW)

1/4qr.in

2008
0.00% - 103.9 109.7 5.582% -

2/4in2008 1.21% 5,045,460,000 103.9 111.8 7.603% 383,600,000

3/4in2008 3.42% 8,397,087,000 103.9 116.3 11.935% 1,002,100,000

4/4in2008 8.74% 7,402,410,600 103.9 124.3 19.634% 1,453,300,000

1/4qr.in

2009
12.59% 6,494,227,800 103.9 126.0 21.270% 1,381,300,000

2/4in2009 11.98% 6,443,773,200 103.9 122.3 17.709% 1,141,100,000

3/4in2009 13.37% 6,991,566,000 103.9 121.3 16.747% 1,170,800,000

4/4in2009 12.10% 6,811,371,000 103.9 122.2 17.613% 1,199,600,000

1/4qr.in

2010
11.36% 6,760,916,400 103.9 123.1 18.479% 1,249,300,000

2/4in2010 8.21% 8,188,060,800 103.9 123.7 19.057% 1,560,300,000

3/4in2010 9.50% 6,263,578,200 103.9 125.6 20.885% 1,308,100,000

4/4in2010 7.02% 2,407,405,200 103.9 128.2 23.388% 563,000,000

1/4qr.in

2011
0.25% 699,156,600 103.9 130.2 25.313% 176,900,000

2/4in2011 0.25% 172,987,200 103.9 131.7 26.756% 46,200,000

Total 100.00% 72,078,000,000　 　 　 　 12,635,600,000

표4-18FluctuationamountofCproject(byGDPdeflatormethod)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2006.10.13 2008.2.29

(b) (c)

A Directlaborcost 18,129,968,896 0.2723 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 2,030,556,516 0.0305 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 20,160,525,412 0.3028 100.00 106.75 1.0675 0.32323900

B' Domesticequipment 5,444,446,632 0.0818 100.00 100.00 1.0000 0.08180000

B" Foreign-made
equipment 1,933,860,672 0.0290 100.00 98.29 0.9829 0.02850410

　 Totalofmachinery
equipment 7,378,307,304 0.1108 　 　 　 0.11030410

C Secondaryproduct 1,332,461,000 0.0200 71.72 80.56 1.1232 0.02246400

D Industrialproduct 25,294,759,262 0.3799 87.32 89.59 1.0259 0.38973941

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 86.51 88.81 1.0265 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 84.15 84.19 1.0004 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 26,627,220,262 0.3999 　 　 　 0.41220341

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 685,457,864 0.0103 100.00 113.02 1.1302 0.01164106

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

877,791,736 0.0132 100.00 104.76 1.0476 0.01382832

J Employmentinsurance 171,364,466 0.0026 100.00 106.74 1.0674 0.00277524

K Mutualbenefitfund
forretirement 244,754,580 0.0037 100.00 181.86 1.8186 0.00672882

L Nationalhealth
insurance 237,502,592 0.0036 100.00 121.41 1.2141 0.00437076

M Nationalannuity
insurance 436,932,250 0.0066 100.00 107.63 1.0763 0.00710358

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 121.41 1.2141 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 2,653,803,488 0.0400 　 　 　 0.04644778

Z Otheritemsingeneral
expenses 6,212,469,635 0.0933 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 3,553,690,239 0.0532 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 9,766,159,874 0.1465 100.00 104.75 1.0475 0.15345875

Netconstructioncost 66,586,016,340 1.0000 　 　 　 1.04565304

Indexadjustmentrate 4.56%

(3)지수조정 방식 용시 물가변동비 분석

06년 C 장 BTL물가변동비 산출시 조정기 일은 건설투자GDP디 이터 산

출시 과 동일하게 정부고시일인 2006년 10월 13일이 조정기 일이 되며 착공시

인 2008년 02월 29일을 비교기 일로 산출하 을 때 물가변동율(1차)은 4.56%

로 표4-19와 같이 나타나고 있다

표4-19AnalysisofindexcontrolrateinCproject(1stFluctuation)
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Item ofexpenditure Cost
(KRW)

Weight
(a)

Base
index

Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.3.1 2008.6.2

(b) (c)

A Directlaborcost 18,129,968,896 0.2723 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 2,030,556,516 0.0305 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 20,160,525,412 0.3028 100.00 100.00 1.0000 0.30280000

B' Domesticequipment 5,444,446,632 0.0818 100.00 100.00 1.0000 0.08180000

B" Foreign-made
equipment 1,933,860,672 0.0290 100.00 98.29 0.9829 0.02850410

　 Totalofmachinery
equipment 7,378,307,304 0.1108 　 　 　 0.11030410

C Secondaryproduct 1,332,461,000 0.0200 78.58 82.71 1.0525 0.02105000

D Industrialproduct 25,294,759,262 0.3799 90.71 98.39 1.0846 0.41203954

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 88.88 89.09 1.0023 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 87.23 82.80 0.9492 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 26,627,220,262 0.3999 　 　 　 0.43308954

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 685,457,864 0.0103 100.00 100.00 1.0000 0.01030000

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

877,791,736 0.0132 100.00 104.76 1.0476 0.01382832

J Employment
insurance 171,364,466 0.0026 100.00 100.00 1.0000 0.00260000

K Mutualbenefitfund
forretirement 244,754,580 0.0037 100.00 100.00 1.0000 0.00370000

L Nationalhealth
insurance 237,502,592 0.0036 100.00 100.00 1.0000 0.00360000

M Nationalannuity
insurance 436,932,250 0.0066 100.00 100.00 1.0000 0.00660000

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 100.00 1.0000 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 2,653,803,488 0.0400 　 　 　 0.04062832

Z Otheritemsin
generalexpenses 6,212,469,635 0.0933 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 3,553,690,239 0.0532 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 9,766,159,874 0.1465 100.00 104.52 1.0452 0.15312180

Netconstructioncost 66,586,016,340 1.0000 　 　 　 1.03994376

Indexadjustmentrate 3.99%

2008년 06월 02일 이후에 물가변동율(2차)은 3.99%로 표4-20과 같이 나타내고 있

다

표4-20AnalysisofindexcontrolrateinCproject(2stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.6.3 2008.9.2

(b) (c)

A Directlaborcost 16,860,871,073 0.2723 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,888,417,559 0.0305 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 18,749,288,632 0.3028 100.00 104.15 1.0415 0.31536620

B' Domesticequipment 5,063,335,367 0.0818 100.00 99.94 0.9994 0.08175092

B" Foreign-made
equipment 1,798,490,424 0.0290 100.00 107.90 1.0790 0.03129100

　 Totalofmachinery
equipment 6,861,825,791 0.1108 　 　 　 0.11304192

C Secondaryproduct 1,239,188,729 0.0200 82.71 81.85 0.9896 0.01979200

D Industrialproduct 23,524,126,113 0.3799 98.39 102.59 1.0426 0.39608374

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 89.09 89.67 1.0065 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 82.80 86.12 1.0400 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 24,763,314,842 0.3999 　 　 　 0.41587574

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 637,475,813 0.0103 100.00 104.15 1.0415 0.01072745

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

816,346,314 0.0132 100.00 103.96 1.0396 0.01372272

J Employmentinsurance 159,368,953 0.0026 100.00 104.14 1.0414 0.00270764

K Mutualbenefitfund
forretirement 227,621,759 0.0037 100.00 104.14 1.0414 0.00385318

L Nationalhealth
insurance 220,877,410 0.0036 100.00 104.14 1.0414 0.00374904

M Nationalannuity
insurance 406,346,992 0.0066 100.00 104.14 1.0414 0.00687324

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 104.14 1.0414 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 2,468,037,241 0.0400 　 　 　 0.04163327

Z Otheritemsingeneral
expenses 5,777,596,760 0.0933 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 3,304,931,921 0.0532 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 9,082,528,681 0.1465 100.00 104.09 1.0409 0.15249185

Netconstructioncost 61,924,995,187 1.0000 　 　 　 1.03840898

Indexadjustmentrate 3.84%

2008년 09월 02일 이후에 물가변동율(3차)은 3.84%로 표4-21과 같이 나타내고 있

다

표4-21AnalysisofindexcontrolrateinCproject(3stFluctuation)
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Item ofexpenditure Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.6.3 2008.9.2

(b) (c)

A Directlaborcost 2,400,407,881 0.2723 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 268,845,682 0.0305 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 2,669,253,563 0.3028 100.00 108.77 1.0877 0.32935556

B' Domesticequipment 720,844,734 0.0818 100.00 100.00 1.0000 0.08180000

B" Foreign-made
equipment 256,043,152 0.0290 100.00 104.46 1.0446 0.03029340

　 Totalofmachinery
equipment 976,887,886 0.1108 　 　 　 0.11209340

C Secondaryproduct 176,417,836 0.0200 81.85 99.99 1.2216 0.02443200

D Industrialproduct 3,349,026,126 0.3799 102.59 100.69 0.9814 0.37283386

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 89.67 100.45 1.1202 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 86.12 98.92 1.1486 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 3,525,443,962 0.3999 　 　 　 0.39726586

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 90,754,621 0.0103 100.00 111.78 1.1178 0.01151334

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

116,219,625 0.0132 100.00 103.17 1.0317 0.01361844

J Employmentinsurance 22,688,655 0.0026 100.00 112.01 1.1201 0.00291226

K Mutualbenefitfund
forretirement 32,405,506 0.0037 100.00 108.76 1.0876 0.00402412

L Nationalhealth
insurance 31,445,343 0.0036 100.00 116.06 1.1606 0.00417816

M Nationalannuity
insurance 57,849,829 0.0066 100.00 111.00 1.1100 0.00732600

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 116.06 1.1606 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 351,363,579 0.0400 　 　 　 0.04357232

Z Otheritemsingeneral
expenses 822,530,979 0.0933 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 470,508,586 0.0532 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 1,293,039,565 0.1465 100.00 103.23 1.0323 0.15123195

Netconstructioncost 8,815,988,555 1.0000 　 　 　 1.03351909

Indexadjustmentrate 3.35%

2010년 09월 01일 이후에 물가변동율(4차)은 3.35%로 표4-22와 같이 나타내고 있

으며 총4회 (1차,2차,3차,4차)에 걸쳐 15.49%의 물가변동율을 보이고 있다.

표4-22AnalysisofindexcontrolrateinCproject(4stFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Price
fluctuation

Price
fluctuation
(Cumulative)

Price
fluctuations

Note

1/4qr.in

2008
0.00% - 4.56% 4.56% - 2008.02.29

2/4in2008 1.21% 5,045,460,000 3.99% 8.55% 431,300,000 2008.06.02

3/4in2008 3.42% 8,397,087,000 3.84% 12.39% 1,040,300,000 2008.09.02

4/4in2008 8.74% 7,402,410,600 　 12.39% 917,100,000

1/4qr.in

2009
12.59% 6,494,227,800 　 12.39% 804,600,000

2/4in2009 11.98% 6,443,773,200 　 12.39% 798,300,000

3/4in2009 13.37% 6,991,566,000 　 12.39% 866,200,000

4/4in2009 12.10% 6,811,371,000 　 12.39% 843,900,000

1/4qr.in

2010
11.36% 6,760,916,400 　 12.39% 837,600,000

2/4in2010 8.21% 8,188,060,800 　 12.39% 1,014,500,000

3/4in2010 9.50% 6,263,578,200 3.35% 15.74% 985,800,000 2010.09.01

4/4in2010 7.02% 2,407,405,200 　 15.74% 378,900,000

1/4qr.in

2011
0.25% 699,156,600 　 15.74% 110,000,000

2/4in2011 0.25% 172,987,200 15.74% 27,200,000

Total 100.00% 72,078,000,000　 　 　 9,055,700,000

이와 같이 총4회(1차,2차,3차,4차)에 걸쳐 물가변동율을 토 로 물가변동 액

을 산출하면 표4-23과 같이 물가변동 액은 9,055,700,000원으로 나타내고 있다.

표4-23AnalysisoffluctuationamountinCproject(1st～4thFluctuation)
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Time

Construc
tion
percent
complete
d

Completed
amount
(KRW)

Fluctuationamount(KRW)

NoteGDPdeflator
method(1)

Index
Adjustment
RateMethod(2)

Difference

(2)-(1)

1/4qr.in

2008
0.00% - - -

2/4in2008 1.21% 5,045,460,000 383,600,000 431,300,000

3/4in2008 3.42% 8,397,087,000 1,002,100,000 1,040,300,000

4/4in2008 8.74% 7,402,410,600 1,453,300,000 917,100,000

1/4qr.in

2009
12.59% 6,494,227,800 1,381,300,000 804,600,000

2/4in2009 11.98% 6,443,773,200 1,141,100,000 798,300,000

3/4in2009 13.37% 6,991,566,000 1,170,800,000 866,200,000

4/4in2009 12.10% 6,811,371,000 1,199,600,000 843,900,000

1/4qr.in

2010
11.36% 6,760,916,400 1,249,300,000 837,600,000

2/4in2010 8.21% 8,188,060,800 1,560,300,000 1,014,500,000

3/4in2010 9.50% 6,263,578,200 1,308,100,000 985,800,000

4/4in2010 7.02% 2,407,405,200 563,000,000 378,900,000

1/4qr.in

2011
0.25% 699,156,600 176,900,000 110,000,000

2/4in2011 0.25% 172,987,200 46,200,000 27,200,000

Total 100.00% 72,078,000,000　 12,635,600,000 9,055,700,000 -3,579,900,000

(4)분석결과 종합

06년 C 장 BTL에 하여 앞에서 산정한 방법으로 건설투자 GDP디 이터

방식과,지수조정율 방식을 산정한 결과 건설투자 GDP디 이터의 물가변동

율은 최고치인 26.756%인 반면에 지수조정율 방식은 최고치 15.74%를 나타낸다.

이런 2가지 조정방식의 차이로 산출되는 액의 차액은 -3,579,900,000원으로 발

생되었다.

아래 표4-24와,그림4-6은 건설투자GDP디 이터 방법과 지수조정율 방법으

로 산출한 액을 비교분석을 하 다

표4-24ComparativeanalysisoffluctuationamountinCproject



- 65 -

그림4-6ComparativeanalysisoffluctuationrateinCproject
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4)사례분석 :08년 D 장 BTL

(1)일반 황

장은 제주시 읍면지역인 조천읍 6개처리구역,애월읍 6개처리구역,한

경면 12개처리구역으로 하수 거L=110.2Km (오수L=81.1Km,우수L=29.1Km),

배수설비 4,407가구,맨홀펌 장 44개소,자가오수펌 장 121개소를 완료하

다.공사계약 련 내용은 표4-1과 같다.

물가변동비 산출에 있어 하수 거 BTL 장에서 용되는 정부고시일을

조정기 일로 동일하게 용하여 건설공사GDP디 이터 방식,지수조정방

식으로 물가변동비의 변화를 알아 보고자 한다.

(2)건설투자 GDP디 이터방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 제주특별자치도와 발주처간 실시 약서상에

가격산출기 시 인 정부고시일이 조정기 일이 되며,기 지수는 한국은행에서

매 분기별로 발표가 된다.표 4-2와 같이 발표되는 지수를 기 으로 해서 분기별

로 물가변동비를 산출이 되어 진다.

표 4-25은 공사기간 2010년05월01일〜2013년07월31일 까지 발생한 물가변동

비의 산출 액을 나타내고 있고,여기서 조정기 일은 2008년 12월 23일이 되고

기 지수는 2008년 4분기 지수인 126.0이 기 이 된다.

물가변동비 산출시 도 기성 액 기 으로 기성공정율이 실시 약 당시의

정 계공정율을 과하여 기성 액을 청구 할 수가 없는 제조건으로 2010년

3분기 부터 도 기성 을 청구를 하 다면 건설투자 GDP디 이터의 비교지

수는 직 분기가 용되어 2010년 2분기 지수(125.6)를 사용하게 되어 있다 (표

4-2참조)

이 처럼 08년 D 장 BTL은 매 분기별 기성 가를 지 하 으며,조정기 일

2008년 12월 23일을 기 으로 하 을 때 물가변동 액은 총 5,901,400,000원이 된

다.
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Base
index

Comparative
index

(previousqr.)

Fluctuation
rate

Fluctuation
amount
(KRW)

2/4in2010 - - 126.0 123.7 -1.825% -

3/4in2010 0.24% 176,800,000 126.0 125.6 -0.317% -500,000

4/4in2010 - - 126.0 128.2 1.746% -

1/4qr.in

2011
11.38% 8,500,000,000 126.0 130.2 3.333% 283,300,000

2/4in2011 - - 126.0 131.7 4.524% -

3/4in2011 13.06% 9,757,900,000 126.0 133.0 5.556% 542,100,000

4/4in2011 8.98% 6,709,600,000 126.0 136.0 7.937% 532,500,000

1/4qr.in

2012
6.61% 4,939,100,000 126.0 137.6 9.206% 454,600,000

2/4in2012 8.97% 6,697,400,000 126.0 137.9 9.444% 632,500,000

3/4in2012 10.22% 7,632,200,000 126.0 136.6 8.413% 642,000,000

4/4in2012 11.84% 8,842,600,000 126.0 137.8 9.365% 828,100,000

1/4qr.in

2013
9.65% 7,209,000,000 126.0 139.0 10.317% 743,700,000

2/4in2013 9.58% 7,154,700,000 126.0 137.9 9.444% 675,600,000

3/4in2013 9.48% 7,080,700,000 126.0 136.1 8.016% 567,500,000

Total 100.00% 74,700,000,000 　 　 5,901,400,000

표4-25FluctuationamountofDproject(byGDPdeflatormethod)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex Comparative
index Index

adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.12.23 2008.6.1

(b) (c)

A Directlaborcost 17,727,223,928 0.2568 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 2,162,721,319 0.0313 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 19,889,945,247 0.2881 100.00 105.79 1.0579 0.30478099

B' Domesticequipment 7,834,476,475 0.1135 100.00 100.00 1.0000 0.11350000

B" Foreign-made
equipment 981,500,000 0.0142 100.00 104.46 1.0446 0.01483332

　 Totalofmachinery
equipment 8,815,976,475 0.1277 　 　 　 0.12833332

C Secondaryproduct 1,010,310,200 0.0146 85.13 99.62 1.1702 0.01708492

D Industrialproduct 27,945,872,788 0.4049 97.99 99.88 1.0192 0.41267408

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 92.77 99.21 1.0694 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 86.93 99.47 1.1442 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 28,956,182,988 0.4195 　 　 　 0.42975900

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 716,038,028 0.0104 100.00 108.72 1.0872 0.01130688

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

851,585,868 0.0123 100.00 103.14 1.0314 0.01268622

J Employment
insurance 169,064,534 0.0024 100.00 108.94 1.0894 0.00261456

K Mutualbenefitfund
forretirement 407,726,150 0.0059 100.00 105.78 1.0578 0.00624102

L Nationalhealth
insurance 264,135,636 0.0038 100.00 112.88 1.1288 0.00428944

M Nationalannuity
insurance 430,771,541 0.0062 100.00 107.96 1.0796 0.00669352

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 112.88 1.1288 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 2,839,321,757 0.0410 　 　 　 0.04383164

Z Otheritemsin
generalexpenses 4,769,336,110 0.0691 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 3,756,648,774 0.0546 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 8,525,984,884 0.1237 100.00 103.79 1.0379 0.12838823

Netconstructioncost 69,027,411,351 1.0000 　 　 　 1.03509318

Indexadjustmentrate 3.50%

(3)지수조정 방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 건설투자GDP디 이터 산출시 과 동일하게

정부고시일인 2008년 12월 23일이 조정기 일이 되며 착공시 인 2010년 06월

01일을 비교기 일로 산출하 을 때 물가변동율(1차)은 3.50%로 표4-26과 같이

나타나고 있다

표4-26AnalysisofindexcontrolrateinD project(1stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2010.6.2 2011.1.1

(b) (c)

A Directlaborcost 17,727,223,928 0.2574 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 2,162,721,319 0.0314 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 19,889,945,247 0.2888 100.00 104.51 1.0451 0.30182488

B' Domesticequipment 7,813,602,247 0.1135 100.00 100.00 1.0000 0.11350000

B" Foreign-made
equipment 981,500,000 0.0143 100.00 104.46 1.0446 0.01493778

　 Totalofmachinery
equipment 8,795,102,247 0.1278 　 　 　 0.12843778

C Secondaryproduct 1,010,310,200 0.0147 99.62 100.12 1.0050 0.01477350

D Industrialproduct 27,945,872,788 0.4058 99.88 103.71 1.0383 0.42134214

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 99.21 100.38 1.0117 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 99.47 104.42 1.0497 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 28,956,182,988 0.4205 　 　 　 0.43611564

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 716,038,028 0.0104 100.00 101.68 1.0168 0.01057472

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

851,585,868 0.0124 100.00 103.93 1.0393 0.01288732

J Employment
insurance 169,064,534 0.0025 100.00 104.50 1.0450 0.00261250

K Mutualbenefitfund
forretirement 407,726,150 0.0059 100.00 104.50 1.0450 0.00616550

L Nationalhealth
insurance 263,034,069 0.0038 100.00 104.50 1.0450 0.00397100

M Nationalannuity
insurance 429,381,943 0.0062 100.00 104.50 1.0450 0.00647900

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 104.50 1.0450 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 2,836,830,592 0.0412 　 　 　 0.04269004

Z Otheritemsin
generalexpenses 4,635,972,148 0.0673 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 3,756,648,774 0.0544 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 8,392,620,922 0.1217 100.00 104.04 1.0404 0.12661668

Netconstructioncost 68,870,681,996 1.0000 　 　 　 1.03568502

Indexadjustmentrate 3.56%

2011년 01월 01일 이후에 물가변동율(2차)은 3.56%로 표4-27과 같이 나타내고 있

다

표4-27AnalysisofindexcontrolrateinD project(2stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2011.1.2 2011.6.1

(b) (c)

A Directlaborcost 15,668,113,130 0.2568 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,911,509,801 0.0313 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 17,579,622,931 0.2881 100.00 100.00 1.0000 0.28810000

B' Domesticequipment 6,924,460,605 0.1135 100.00 100.00 1.0000 0.11350000

B" Foreign-made
equipment 867,493,584 0.0142 100.00 104.46 1.0446 0.01483332

　 Totalofmachinery
equipment 7,791,954,189 0.1277 　 　 　 0.12833332

C Secondaryproduct 892,957,327 0.0146 100.12 100.75 1.0062 0.01469052

D Industrialproduct 24,699,811,890 0.4049 103.71 110.31 1.0636 0.43065164

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 100.38 104.51 1.0411 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 104.42 104.02 0.9961 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 25,592,769,217 0.4195 　 　 　 0.44534216

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 632,866,424 0.0104 100.00 100.00 1.0000 0.01040000

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

752,669,666 0.0123 100.00 103.14 1.0314 0.01268622

J Employment
insurance 149,426,794 0.0024 100.00 100.00 1.0000 0.00240000

K Mutualbenefitfund
forretirement 360,366,601 0.0059 100.00 100.00 1.0000 0.00590000

L Nationalhealth
insurance 233,454,885 0.0038 100.00 100.00 1.0000 0.00380000

M Nationalannuity
insurance 380,735,148 0.0062 100.00 100.00 1.0000 0.00620000

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 100.00 1.0000 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 2,509,519,518 0.0410 　 　 　 0.04138622

Z Otheritemsin
generalexpenses 4,215,352,501 0.0691 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 3,320,294,152 0.0546 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 7,535,646,653 0.1237 100.00 103.71 1.0371 0.12828927

Netconstructioncost 61,009,512,508 1.0000 　 　 　 1.03145097

Indexadjustmentrate 3.14%

2011년 06월 01일 이후에 물가변동율(3차)은 3.14%로 표4-28과 같이 나타내고 있

다

표4-28AnalysisofindexcontrolrateinD project(3stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2011.6.2 2013.9.1

(b) (c)

A Directlaborcost 1,680,336,739 0.2568 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 205,001,082 0.0313 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 1,885,337,821 0.2881 100.00 117.33 1.1733 0.33802773

B' Domesticequipment 742,618,173 0.1135 100.00 100.00 1.0000 0.11350000

B" Foreign-made
equipment 93,034,900 0.0142 100.00 103.08 1.0308 0.01463736

　 Totalofmachinery
equipment 835,653,073 0.1277 　 　 　 0.12813736

C Secondaryproduct 95,765,775 0.0146 100.75 108.23 1.0742 0.01568332

D Industrialproduct 2,648,947,006 0.4049 110.31 105.16 0.9533 0.38599117

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 104.51 120.37 1.1517 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 104.02 105.19 1.0112 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 2,744,712,781 0.4195 　 　 　 0.40167449

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 67,872,161 0.0104 100.00 120.58 1.2058 0.01254032

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

80,720,536 0.0123 100.00 100.00 1.0000 0.01230000

J Employment
insurance 16,025,371 0.0024 100.00 141.13 1.4113 0.00338712

K Mutualbenefitfund
forretirement 38,647,744 0.0059 100.00 117.32 1.1732 0.00692188

L Nationalhealth
insurance 25,037,017 0.0038 100.00 125.44 1.2544 0.00476672

M Nationalannuity
insurance 40,832,182 0.0062 100.00 117.80 1.1780 0.00730360

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 125.44 1.2544 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 269,135,011 0.0410 　 　 　 0.04721964

Z Otheritemsin
generalexpenses 452,078,155 0.0691 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 356,087,053 0.0546 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 808,165,208 0.1237 100.00 104.02 1.0402 0.12867274

Netconstructioncost 6,543,003,894 1.0000 　 　 　 1.04373196

Indexadjustmentrate 4.37%

2013년 09월 01일 이후에 물가변동율(4차)은 4.37%로 표4-29와 같이 나타내고 있

으며 총4회 (1차,2차,3차,4차)에 걸쳐 14.57%의 물가변동율을 보이고 있다.

표4-29AnalysisofindexcontrolrateinD project(4stFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Price
fluctuation

Price
fluctuation
(Cumulative)

Price
fluctuations

Note

2/4in2010 - - 3.50% 3.50% - 　

3/4in2010 0.24% 176,800,000 3.50% 6,100,000 　

4/4in2010 - - 3.50% - 　

1/4qr.in

2011
11.38% 8,500,000,000 3.56% 7.06% 600,100,000 　

2/4in2011 - - 3.14% 10.20% - 　

3/4in2011 13.06% 9,757,900,000 10.20% 995,300,000 　

4/4in2011 8.98% 6,709,600,000 10.20% 684,300,000 　

1/4qr.in

2012
6.61% 4,939,100,000 10.20% 503,700,000 　

2/4in2012 8.97% 6,697,400,000 10.20% 683,100,000 　

3/4in2012 10.22% 7,632,200,000 10.20% 778,400,000 　

4/4in2012 11.84% 8,842,600,000 10.20% 901,900,000 　

1/4qr.in

2013
9.65% 7,209,000,000 10.20% 735,300,000 　

2/4in2013 9.58% 7,154,700,000 10.20% 729,700,000 　

3/4in2013 9.48% 7,080,700,000 4.37% 14.57% 1,031,600,000 　

Total 100.00% 74,700,000,000 　 7,649,500,000 　

이와 같이 총4회(1차,2차,3차 ,4차)에 걸쳐 물가변동율을 토 로 물가변동

액을 산출하면 표4-30과 같이 물가변동 액은 7,649,500,000원으로 나타내고 있

다.

표4-30AnalysisoffluctuationamountinDproject(1st～4thFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Fluctuationamount(KRW)

NoteGDPdeflator
method(1)

Index
Adjustment
RateMethod(2)

Difference

(2)-(1)

2/4in2010 - - - - -

3/4in2010 0.24% 176,800,000 -500,000 6,100,000

4/4in2010 - - - -

1/4qr.in

2011
11.38% 8,500,000,000 283,300,000 600,100,000

2/4in2011 - - - -

3/4in2011 13.06% 9,757,900,000 542,100,000 995,300,000

4/4in2011 8.98% 6,709,600,000 532,500,000 684,300,000

1/4qr.in

2012
6.61% 4,939,100,000 454,600,000 503,700,000

2/4in2012 8.97% 6,697,400,000 632,500,000 683,100,000

3/4in2012 10.22% 7,632,200,000 642,000,000 778,400,000

4/4in2012 11.84% 8,842,600,000 828,100,000 901,900,000

1/4qr.in

2013
9.65% 7,209,000,000 743,700,000 735,300,000

2/4in2013 9.58% 7,154,700,000 675,600,000 729,700,000

3/4in2013 9.48% 7,080,700,000 567,500,000 1,031,600,000

Total 100.00% 74,700,000,000 5,901,400,000 7,649,500,000 1,748,100,000

(4)분석결과 종합

08년 D 장 BTL에 하여 앞에서 산정한 방법으로 건설투자 GDP디 이터

방식과,지수조정율 방식을 산정한 결과 건설투자 GDP디 이터의 물가변동

율은 최고치인 8.016%인 반면에 지수조정율 방식은 최고치 14.57%를 나타낸다.

이런 2가지 조정방식의 차이로 산출되는 액의 차액은 1,748,100,000원으로 발생

되었다.

아래 표4-31과,그림4-7은 건설투자GDP디 이터 방법과 지수조정율 방법으

로 산출한 액을 비교분석을 하 다

표4-31ComparativeanalysisoffluctuationamountinD project
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그림4-7ComparativeanalysisoffluctuationrateinDproject
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5)사례분석 :08년 E 장 BTL

(1)일반 황

장은 제주시 동지역인 일도1,2동 이도2동,건입동 일원으로 하수 거

L=68.9Km (오수L=62.9Km,우수L=6.0Km),배수설비 5,649가구,맨홀펌 장 5

개소를 완료하 다.공사계약 련 내용은 표4-1과 같다.

물가변동비 산출에 있어 하수 거 BTL 장에서 용되는 정부고시일을

조정기 일로 동일하게 용하여 건설공사GDP디 이터 방식,지수조정방

식으로 물가변동비의 변화를 알아 보고자 한다.

(2)건설투자 GDP디 이터방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 제주특별자치도와 발주처간 실시 약서상에

가격산출기 시 인 정부고시일이 조정기 일이 되며,기 지수는 한국은행에서

매 분기별로 발표가 된다.표 4-2와 같이 발표되는 지수를 기 으로 해서 분기별

로 물가변동비를 산출이 되어 진다.

표 4-32은 공사기간 2010년05월01일〜2013년01월31일 까지 발생한 물가변동

비의 산출 액을 나타내고 있고,여기서 조정기 일은 2008년 12월 23일이 되고

기 지수는 2008년 4분기 지수인 126.0이 기 이 된다.

물가변동비 산출시 도 기성 액 기 으로 기성공정율이 실시 약 당시의

정 계공정율을 과하여 기성 액을 청구 할 수가 없는 제조건으로 2010년

3분기 부터 도 기성 을 청구를 하 다면 건설투자 GDP디 이터의 비교지

수는 직 분기가 용되어 2010년 2분기 지수(125.6)를 사용하게 되어 있다 (표

4-2참조)

이 처럼 08년 E 장 BTL은 매 분기별 기성 가를 지 하 으며,조정기 일

2008년 12월 23일을 기 으로 하 을 때 물가변동 액은 총 3,617,800,000원이 된

다.
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Base
index

Comparative
index

(previousqr.)

Fluctuation
rate

Fluctuation
amount
(KRW)

2/4in2010 0.00% - 126 123.7 -1.825% -

3/4in2010 3.08% 1,599,444,000 126 125.6 -0.317% -5,000,000

4/4in2010 4.02% 2,087,586,000 126 128.2 1.746% 36,400,000

1/4qr.in

2011
5.40% 2,804,220,000 126 130.2 3.333% 93,400,000

2/4in2011 9.44% 4,902,192,000 126 131.7 4.524% 221,700,000

3/4in2011 17.46% 9,066,978,000 126 133.0 5.556% 503,700,000

4/4in2011 20.45% 10,619,685,000 126 136.0 7.937% 842,800,000

1/4qr.in

2012
23.57% 12,239,901,000 126 137.6 9.206% 1,126,800,000

2/4in2012 13.39% 6,953,427,000 126 137.9 9.444% 656,600,000

3/4in2012 2.80% 1,454,040,000 126 136.6 8.413% 122,300,000

4/4in2012 0.35% 181,755,000 126 137.8 9.365% 17,000,000

1/4qr.in

2013
0.04% 20,772,000 126 139.0 10.317% 2,100,000

Total 100.00% 51,930,000,000 　 　 　 3,617,800,000

표4-32 FluctuationamountofEproject(byGDPdeflatormethod)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2008.12.23 2010.6.1

(b) (c)

A Directlaborcost 11,591,189,672 0.2403 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,411,436,463 0.0293 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 13,002,626,135 0.2696 100.00 105.79 1.0579 0.28520984

B' Domesticequipment 4,324,623,003 0.0896 100.00 100.00 1.0000 0.08960000

B" Foreign-made
equipment 391,560,914 0.0081 100.00 104.46 1.0446 0.00846126

　 Totalofmachinery
equipment 4,716,183,917 0.0977 　 　 　 0.09806126

C Secondaryproduct 2,773,699,000 0.0575 85.13 99.62 1.1702 0.06728650

D Industrialproduct 18,851,306,362 0.3908 97.99 99.88 1.0192 0.39830336

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 92.77 99.21 1.0694 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 86.93 99.47 1.1442 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 21,625,005,362 0.4483 　 　 　 0.46558986

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 467,301,160 0.0097 100.00 108.72 1.0872 0.01054584

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

614,818,422 0.0127 100.00 104.65 1.0465 0.01329055

J Employment
insurance 110,334,996 0.0023 100.00 108.94 1.0894 0.00250562

K Mutualbenefitfund
forretirement 266,090,480 0.0055 100.00 105.78 1.0578 0.00581790

L Nationalhealth
insurance 172,380,354 0.0036 100.00 112.88 1.1288 0.00406368

M Nationalannuity
insurance 281,130,377 0.0058 100.00 107.96 1.0796 0.00626168

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 112.88 1.1288 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,912,055,789 0.0396 　 　 　 0.04248527

Z Otheritemsin
generalexpenses 4,292,469,466 0.0890 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 2,692,876,743 0.0558 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 6,985,346,209 0.1448 100.00 104.46 1.0446 0.15125808

Netconstructioncost 48,241,217,412 1.0000 　 　 　 1.04260431

Indexadjustmentrate 4.26%

(3)지수조정 방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 건설투자GDP디 이터 산출시 과 동일하게

정부고시일인 2008년 12월 23일이 조정기 일이 되며 착공시 인 2010년 06월

01일을 비교기 일로 산출하 을 때 물가변동율(1차)은 4.26%로 표4-33과 같이

나타나고 있다

표4-33AnalysisofindexcontrolrateinEproject(1stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2010.6.2 2011.1.1

(b) (c)

A Directlaborcost 10,768,215,205 0.2403 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,311,224,474 0.0293 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 12,079,439,679 0.2696 100.00 104.51 1.0451 0.28175896

B' Domesticequipment 4,017,574,769 0.0896 100.00 100.00 1.0000 0.08960000

B" Foreign-made
equipment 363,760,089 0.0081 100.00 104.46 1.0446 0.00846126

　 Totalofmachinery
equipment 4,381,334,858 0.0977 　 　 　 0.09806126

C Secondaryproduct 2,576,766,370 0.0575 99.62 100.12 1.0050 0.05778750

D Industrialproduct 17,512,863,610 0.3908 99.88 103.71 1.0383 0.40576764

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 99.21 100.38 1.0117 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 99.47 104.42 1.0497 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 20,089,629,980 0.4483 　 　 　 0.46355514

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistoricalunit
cost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 434,122,777 0.0097 100.00 101.68 1.0168 0.00986296

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

571,166,314 0.0127 100.00 103.87 1.0387 0.01319149

J Employmentinsurance 102,501,211 0.0023 100.00 104.50 1.0450 0.00240350

K Mutualbenefitfund
forretirement 247,198,055 0.0055 100.00 104.50 1.0450 0.00574750

L Nationalhealth
insurance 160,141,348 0.0036 100.00 104.50 1.0450 0.00376200

M Nationalannuity
insurance 261,170,120 0.0058 100.00 104.50 1.0450 0.00606100

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 104.50 1.0450 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,776,299,825 0.0396 　 　 　 0.04102845

Z Otheritemsingeneral
expenses 3,987,704,133 0.0890 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 2,501,682,493 0.0558 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 6,489,386,626 0.1448 100.00 103.82 1.0382 0.15033136

Netconstructioncost 44,816,090,968 1.0000 　 　 　 1.03473517

Indexadjustmentrate 3.47%

2011년 01월 01일 이후에 물가변동율(2차)은 3.47%로 표4-34와 같이 나타내고 있

다

표4-34AnalysisofindexcontrolrateinEproject(2stFluctuation)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2011.1.2 2011.6.1

(b) (c)

A Directlaborcost 10,142,290,962 0.2403 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 1,235,006,905 0.0293 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 11,377,297,867 0.2696 100.00 100.00 1.0000 0.26960000

B' Domesticequipment 3,784,045,127 0.0896 100.00 100.00 1.0000 0.08960000

B" Foreign-made
equipment 342,615,799 0.0081 100.00 104.46 1.0446 0.00846126

　 Totalofmachinery
equipment 4,126,660,926 0.0977 　 　 　 0.09806126

C Secondaryproduct 2,426,986,624 0.0575 100.12 100.75 1.0062 0.05785650

D Industrialproduct 16,494,893,066 0.3908 103.71 110.31 1.0636 0.41565488

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 100.38 104.51 1.0411 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 104.42 104.02 0.9961 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 18,921,879,690 0.4483 　 　 　 0.47351138

G1 Historicalunitcostof
civileng.work - 0.0000 100.00 101.64 1.0164 0.00000000

G2 Historicalunitcostof
architecturework - 0.0000 100.00 103.61 1.0361 0.00000000

G3 Historicalunitcost
ofmechanicalwork - 0.0000 100.00 102.81 1.0281 0.00000000

　 Totalofhistorical
unitcost - 0.0000 　 　 　 0.00000000

H Compensation
insurance 408,888,515 0.0097 100.00 100.00 1.0000 0.00970000

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

537,966,119 0.0127 100.00 103.87 1.0387 0.01319149

J Employment
insurance 96,543,121 0.0023 100.00 100.00 1.0000 0.00230000

K Mutualbenefitfund
forretirement 232,829,170 0.0055 100.00 100.00 1.0000 0.00550000

L Nationalhealth
insurance 150,832,809 0.0036 100.00 100.00 1.0000 0.00360000

M Nationalannuity
insurance 245,989,079 0.0058 100.00 100.00 1.0000 0.00580000

N Nationallong-term
careinsurance - 0.0000 100.00 100.00 1.0000 0.00000000

　 Totalofoverhead
expenses 1,673,048,813 0.0396 　 　 　 0.04009149

Z Otheritemsin
generalexpenses 3,755,910,782 0.0890 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 2,356,267,149 0.0558 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 6,112,177,931 0.1448 100.00 103.57 1.0357 0.14996936

Netconstructioncost 42,211,065,227 1.0000 　 　 　 1.03123349

Indexadjustmentrate 3.12%

2011년 06월 01일 이후에 물가변동율(3차)은 3.12%로 표4-35와 같이 나타내고 있

으며 총3회 (1차,2차,3차)에 걸쳐 10.85%의 물가변동율을 보이고 있다.

표4-35AnalysisofindexcontrolrateinEproject(3stFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Price
fluctuation

Price
fluctuation
(Cumulative)

Price
fluctuations

Note

2/4in2010 0.00% - 4.26% 4.26% - 　

3/4in2010 3.08% 1,599,444,000 　 4.26% 68,100,000 　

4/4in2010 4.02% 2,087,586,000 　 4.26% 88,900,000 　

1/4qr.in

2011
5.40% 2,804,220,000 3.47% 7.73% 216,700,000 　

2/4in2011 9.44% 4,902,192,000 3.12% 10.85% 531,800,000 　

3/4in2011 17.46% 9,066,978,000 　 10.85% 983,700,000 　

4/4in2011 20.45% 10,619,685,000 　 10.85% 1,152,200,000 　

1/4qr.in

2012
23.57% 12,239,901,000 　 10.85% 1,328,000,000 　

2/4in2012 13.39% 6,953,427,000 　 10.85% 754,400,000 　

3/4in2012 2.80% 1,454,040,000 　 10.85% 157,700,000 　

4/4in2012 0.35% 181,755,000 　 10.85% 19,700,000 　

1/4qr.in

2013
0.04% 20,772,000 　 10.85% 2,200,000 　

Total 100.00% 51,930,000,000 5,303,400,000

이와 같이 총4회(1차,2차,3차)에 걸쳐 물가변동율을 토 로 물가변동 액을

산출하면 표4-30과 같이 물가변동 액은 5,303,400,000원으로 나타내고 있다.

표4-36AnalysisoffluctuationamountinEproject(1st～3thFluctuation)
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Time
Constructi
onpercent
completed

Completed
amount
(KRW)

Fluctuationamount(KRW)

NoteGDPdeflator
method(1)

Index
Adjustment
RateMethod(2)

Difference

(2)-(1)

2/4in2010 0.00% - - - -

3/4in2010 3.08% 1,599,444,000 -5,000,000 68,100,000

4/4in2010 4.02% 2,087,586,000 36,400,000 88,900,000

1/4qr.in

2011
5.40% 2,804,220,000 93,400,000 216,700,000

2/4in2011 9.44% 4,902,192,000 221,700,000 531,800,000

3/4in2011 17.46% 9,066,978,000 503,700,000 983,700,000

4/4in2011 20.45% 10,619,685,000 842,800,000 1,152,200,000

1/4qr.in

2012
23.57% 12,239,901,000 1,126,800,000 1,328,000,000

2/4in2012 13.39% 6,953,427,000 656,600,000 754,400,000

3/4in2012 2.80% 1,454,040,000 122,300,000 157,700,000

4/4in2012 0.35% 181,755,000 17,000,000 19,700,000

1/4qr.in

2013
0.04% 20,772,000 2,100,000 2,200,000

Total 100.00% 51,930,000,000 3,617,800,000 5,303,400,000 1,685,600,000

(4)분석결과 종합

08년 E 장 BTL에 하여 앞에서 산정한 방법으로 건설투자 GDP디 이터

방식과,지수조정율 방식을 산정한 결과 건설투자 GDP디 이터의 물가변동

율은 최고치인 8.016%인 반면에 지수조정율 방식은 최고치 10.85%를 나타낸다.

이런 2가지 조정방식의 차이로 산출되는 액의 차액은 1,685,600,000원으로 발생

되었다.

아래 표4-37과,그림4-8은 건설투자GDP디 이터 방법과 지수조정율 방법으

로 산출한 액을 비교분석을 하 다

표4-37ComparativeanalysisoffluctuationamountinEproject
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그림4-8ComparativeanalysisoffluctuationrateinEproject
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6)사례분석 :09년 F 장 BTL

(1)일반 황

장은 제주시 읍면지역인 조천읍 6개처리구역,애월읍 6개처리구역,한

경면 12개처리구역으로 하수 거L=56.0Km (오수L=53.8Km,우수L=2.2Km),

배수설비 1,469가구,맨홀펌 장 37개소,자가오수펌 장 138개소를 완료하

다.공사계약 련 내용은 표4-1과 같다.

물가변동비 산출에 있어 하수 거 BTL 장에서 용되는 정부고시일을

조정기 일로 동일하게 용하여 건설공사GDP디 이터 방식,지수조정방

식으로 물가변동비의 변화를 알아 보고자 한다.

(2)건설투자 GDP디 이터방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 제주특별자치도와 발주처간 실시 약서상에

가격산출기 시 인 정부고시일이 조정기 일이 되며,기 지수는 한국은행에서

매 분기별로 발표가 된다.표 4-2와 같이 발표되는 지수를 기 으로 해서 분기별

로 물가변동비를 산출이 되어 진다.

표 4-38은 공사기간 2011년02월25일〜2013년12월24일 까지 발생한 물가변동

비의 산출 액을 나타내고 있고,여기서 조정기 일은 2009년 09월 30일이 되고

기 지수는 2009년 3분기 지수인 122.2가 기 이 된다.

물가변동비 산출시 도 기성 액 기 으로 기성공정율이 실시 약 당시의

정 계공정율을 과하여 기성 액을 청구 할 수가 없는 제조건으로 2011년

3분기 부터 도 기성 을 청구를 하 다면 건설투자 GDP디 이터의 비교지

수는 직 분기가 용되어 2011년 2분기 지수(131.7)를 사용하게 되어 있다 (표

4-2참조)

이 처럼 09년 F 장 BTL은 매 분기별 기성 가를 지 하 으며,조정기 일

2009년 09월 30일을 기 으로 하 을 때 물가변동 액은 총 4,392,700,000원이 된

다.
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Base
index

Comparative
index

(previousqr.)

Fluctuation
rate

Fluctuation
amount
(KRW)

1/4qr.in

2011
0.00% - 122.2 130.2 6.547% -

2/4in2011 0.00% - 122.2 131.7 7.774% -

3/4in2011 3.59% 1,283,000,000 122.2 133.0 8.838% 113,300,000

4/4in2011 7.28% 2,602,000,000 122.2 136.0 11.293% 293,800,000

1/4qr.in

2012
7.85% 2,802,900,000 122.2 137.6 12.602% 353,200,000

2/4in2012 10.96% 3,914,100,000 122.2 137.9 12.848% 502,800,000

3/4in2012 13.61% 4,861,800,000 122.2 136.6 11.784% 572,900,000

4/4in2012 9.04% 3,230,400,000 122.2 137.8 12.766% 412,300,000

1/4qr.in

2013
10.70% 3,820,800,000 122.2 139.0 13.748% 525,200,000

2/4in2013 9.97% 3,560,200,000 122.2 137.9 12.848% 457,400,000

3/4in2013 18.84% 6,729,600,000 122.2 136.1 11.375% 765,400,000

4/4in2013 8.17% 2,918,806,120 122.2 138.8 13.584% 396,400,000

Total 100.00% 35,723,606,120 　 　 　 4,392,700,000

표4-38 FluctuationamountofFproject(byGDPdeflatormethod)
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Item ofexpenditure
Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2009.9.30 2011.2.25

(b) (c)

A Directlaborcost 6,935,473,535 0.2088 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 846,127,764 0.0255 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 7,781,601,299 0.2343 100.00 107.49 1.0749 0.25184907

B'Domesticequipment 2,961,163,577 0.0891 100.00 100.00 1.0000 0.08910000

B"Foreign-madeequipment 1,108,700,000 0.0334 100.00 95.81 0.9581 0.03200054

　 Totalofmachinery
equipment 4,069,863,577 0.1225 　 　 　 0.12110054

C Secondaryproduct 1,289,507,500 0.0388 89.42 100.12 1.1196 0.04344048

D Industrialproduct 15,551,792,554 0.4682 96.67 105.45 1.0908 0.51071256

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 98.59 102.33 1.0379 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 91.27 114.08 1.2499 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 16,841,300,054 0.5070 　 　 　 0.55415304

G1Historicalunitcostofcivileng.work - - - - - -

G2Historicalunitcostofarchitecturework - - - - - -

G3Historicalunitcostofmechanicalwork - - - - - -

　 Totalofhistorical
unitcost - - - - - -

H Compensation
insurance 264,574,442 0.0080 100.00 113.81 1.1381 0.00910480

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

467,846,903 0.0141 100.00 108.95 1.0895 0.01536195

J Employment
insurance 55,249,369 0.0017 100.00 110.68 1.1068 0.00188156

K Mutualbenefitfund
forretirement 159,515,890 0.0048 100.00 107.48 1.0748 0.00515904

L Nationalhealth
insurance 103,338,555 0.0031 100.00 114.69 1.1469 0.00355539

M Nationalannuity
insurance 168,532,006 0.0051 100.00 109.69 1.0969 0.00559419

N Nationallong-term
careinsurance 4,939,583 0.0001 100.00 114.69 1.1469 0.00011469

　 Totalofoverhead
expenses 1,223,996,747 0.0369 　 　 　 0.04077162

Z Otheritemsin
generalexpenses 1,412,552,260 0.0425 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 1,889,232,797 0.0568 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 3,301,785,057 0.0993 100.00 108.70 1.0870 0.10793910

Netconstructioncost 33,218,546,734 1.0000 　 　 　 1.07581337

Indexadjustmentrate 7.58%

(3)지수조정 방식 용시 물가변동비 분석

물가변동비 산출시 조정기 일은 건설투자GDP디 이터 산출시 과 동일하

게 정부고시일인 2009년 09월 30일이 조정기 일이 되며 착공시 인 2011년 02

월 25일을 비교기 일로 산출하 을 때 물가변동율(1차)은 7.58%로 표4-39와 같

이 나타나고 있다

표4-39 AnalysisofindexcontrolrateinFproject(1stFluctuation)
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Item ofexpenditure Cost
(KRW)

Weight
(a)

Baseindex
Comparative
index

Index
adjustment
rate

(d)=(c/b)

Coordination
coefficient
(e)=(a*d)

2011.2.25 2011.9.1

(b) (c)

A Directlaborcost 6,596,757,596 0.2060 　 　 　 　

　 Indirectlaborcost 815,528,000 0.0255 　 　 　 　

　 Totaloflaborcost 7,412,285,596 0.2315 100.00 103.08 1.0308 0.23863020

B'Domesticequipment 2,812,745,232 0.0879 100.00 100.00 1.0000 0.08790000

B"Foreign-madeequipment 1,108,700,000 0.0346 100.00 93.98 0.9398 0.03251708

　 Totalofmachinery
equipment 3,921,445,232 0.1225 　 　 　 0.12041708

C Secondaryproduct 1,243,860,000 0.0388 100.12 103.20 1.0307 0.03999116

D Industrialproduct 5,026,451,114 0.4693 105.45 109.62 1.0395 0.48783735

E Electricpower,water
supplyandcitygas - 0.0000 102.33 107.05 1.0461 0.00000000

F Agriculturalproduct - 0.0000 114.08 111.23 0.9750 0.00000000

　 Totalofmaterialcost 6,270,311,114 0.5081 　 　 　 0.52782851

G1Historicalunitcostofcivileng.work - - - - - -

G2Historicalunitcostofarchitecturework - - - - - -

G3Historicalunitcostofmechanicalwork - - - - - -

　 Totalofhistorical
unitcost - - - - - -

H Compensation
insurance 255,006,000 0.0080 100.00 103.07 1.0307 0.00824560

I
Occupationalsafety
andhealth
managementexpenses

450,927,000 0.0141 100.00 103.73 1.0373 0.01462593

J Employment
insurance 53,251,000 0.0017 100.00 118.01 1.1801 0.00200617

K Mutualbenefitfund
forretirement 153,747,000 0.0048 100.00 103.07 1.0307 0.00494736

L Nationalhealth
insurance 99,601,000 0.0031 100.00 110.20 1.1020 0.00341620

M Nationalannuity
insurance 162,437,000 0.0051 100.00 103.49 1.0349 0.00527799

N Nationallong-term
careinsurance 4,760,000 0.0001 100.00 110.20 1.1020 0.00011020

　 Totalofoverhead
expenses 1,179,729,000 0.0369 　 　 　 0.03862945

Z Otheritemsin
generalexpenses 1,412,552,260 0.0441 　 　 　 　

　 Othergeneral
expenses 1,820,910,000 0.0569 　 　 　 　

　 Totalofother
expenses 3,233,462,260 0.1010 100.00 103.64 1.0364 0.10467640

Netconstructioncost 32,017,233,202 1.0000 　 　 　 1.03018164

Indexadjustmentrate 3.01%

2011년 09월 01일 이후에 물가변동율(2차)은 3.01%로 표4-40과 같이 나타내고

있으며 총2회 (1차,2차)에 걸쳐 10.59%의 물가변동율을 보이고 있다.

표4-40 AnalysisofindexcontrolrateinFproject(2stFluctuation)
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Time
Constructi
onpercent
completed

Completed
amount
(KRW)

Price
fluctuation

Price
fluctuation
(Cumulative)

Price
fluctuations

Note

1/4qr.in

2011
0.00% - 7.58% 7.58%

-
2011.02.25

2/4in2011 0.00% - 　- 7.58%
-

3/4in2011 3.59% 1,283,000,000 7.58% 97,200,000

4/4in2011 7.28% 2,602,000,000 　3.01% 10.59% 275,500,000 2011.09.01

1/4qr.in

2012
7.85% 2,802,900,000 　- 10.59% 296,800,000

2/4in2012 10.96% 3,914,100,000 　- 10.59% 414,500,000 　

3/4in2012 13.61% 4,861,800,000 　- 10.59% 514,800,000 　

4/4in2012 9.04% 3,230,400,000 　- 10.59% 342,000,000 　

1/4qr.in

2013
10.70% 3,820,800,000 　- 10.59% 404,600,000 　

2/4in2013 9.97% 3,560,200,000 　- 10.59% 377,000,000 　

3/4in2013 18.84% 6,729,600,000 　- 10.59% 712,600,000 　

4/4in2013 8.17% 2,918,806,120 　- 10.59% 309,100,000 　

Total 100.00% 35,723,606,120 　- - 3,744,100,00 　

이와 같이 총2회(1차,2차)에 걸쳐 물가변동율을 토 로 물가변동 액을 산출

하면 표4-41과 같이 물가변동 액은 3,744,100,000원으로 나타내고 있다.

표4-41 AnalysisoffluctuationamountinFproject(1st～2thFluctuation)
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Time
Construction
percent
completed

Completed
amount
(KRW)

Fluctuationamount(KRW)

NoteGDPdeflator
method(1)

Index
Adjustment
RateMethod(2)

Difference

(2)-(1)

1/4qr.in

2011
0.00% - - - -

2/4in2011 0.00% - - - -

3/4in2011 3.59% 1,283,000,000 113,300,000 97,200,000 -16,100,000

4/4in2011 7.28% 2,602,000,000 293,800,000 275,500,000 -18,300,000

1/4qr.in

2012
7.85% 2,802,900,000 353,200,000 296,800,000 -56,400,000

2/4in2012 10.96% 3,914,100,000 502,800,000 414,500,000 -88,300,000

3/4in2012 13.61% 4,861,800,000 572,900,000 514,800,000 -58,100,000

4/4in2012 9.04% 3,230,400,000 412,300,000 342,000,000 -70,300,000

1/4qr.in

2013
10.70% 3,820,800,000 525,200,000 404,600,000 -120,600,000

2/4in2013 9.97% 3,560,200,000 457,400,000 377,000,000 -80,400,000

3/4in2013 18.84% 6,729,600,000 765,400,000 712,600,000 -52,800,000

4/4in2013 8.17% 2,918,806,120 396,400,000 309,100,000 -87,300,000

Total 100.00% 35,723,606,120 4,392,700,000 3,744,100,00 -648,600,000

(4)분석결과 종합

09년 F 장 BTL에 하여 앞에서 산정한 방법으로 건설투자 GDP디 이터

방식과,지수조정율 방식을 산정한 결과 건설투자 GDP디 이터의 물가변동

율은 최고치인 13.584%인 반면에 지수조정율 방식은 최고치 10.59%를 나타낸다.

이런 2가지 조정방식의 차이로 산출되는 액의 차액은 648,600,000원으로 발생

되었다.

아래 표4-42와,그림4-9는 건설투자GDP디 이터 방법과 지수조정율 방법으

로 산출한 액을 비교분석을 하 다.

표4-42 ComparativeanalysisoffluctuationamountinFproject
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그림4-9ComparativeanalysisoffluctuationrateinFproject
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Division

GDPdeflatormethod
(A)

Indexadjustmentrate
method
(B)

Difference
(C)=(B-A)

Fluctuation
rate

(Average)

Fluctuation
amount

(KRW,million)

Fluctuation
rate

(Average)

Fluctuation
amount

(KRW,million)

Fluctuation
rate

(Average)

Fluctuation
amount

(KRW,million)

Aproject 17.32% 9,235 12.86% 6,629 -4.46% -2,606

Bproject 18.00% 6,671 12.52% 4,580 -5.48% -2,091

Cproject 18.00% 12,636 12.51% 9,056 -5.49% -3,580

Dproject 6.08% 5,901 8.85% 7,650 2.77% 1,749

Eproject 5.64% 3,618 8.94% 5,303 3.30% 1,685

Fproject 11.33% 4,393 9.84% 3,744 -1.49% -649

7)사례분석 결과 종합

(1)사례분석 결과 종합

제주특별자치도내 공사를 완료한 하수 거 BTL사업을 종합하면06년

공한 A,B,C 장과 09년에 공한 F 장은 하수 거 장에서 물가변동 액으

로 사용하는 GDP디 이터 방식이 지수조정율 방식보다 높게 나오는 반면

에 08년 D,E 장은 반 양상으로 지수조정율 방식이 GDP디 이터 방식보

다 표4-43과 같이 높게 나온다.이는 물가변동 액에도 같은 향을 다.

표4-43 Comparativeanalysisofallprojectsbyeachescalationmethods
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그림 4-10은 GDP디 이터와 지수조정율 산출방식에 따른 결과를 비교한

그래 이며,그림 4-11은 물가변동 액을 서로 비교한 그래 이다

그림4-10Comparativeanalysisoffluctuationratebyeachescalationmethods

그림4-11Comparativeanalysisoffluctuationamountbyeachescalationmethods



- 92 -

이처럼 그림4-10,그림4-11에서 A,B,C,F 장 GOP디 이터가 높게나오는

반면에 D,E 장은 반 로 GDP디를 이터가 낮게 나온다.D,E 장은 2008년

12월 23일에 같은 시기에 정부가 고시한 장이며,이 시기가 GDP디 이터

의 기 지수가 된다.다음과 같이 원인을 분석해 볼수 있다

첫째,그림4-12건설투자 GDP디 이터 그래 를 살펴보면

그림4-12GDPdeflatorgraphofconstructioninvestment

D,E 장은 2008년 12월23일이 기 시 이며 기 지수는 2008년 4분기 지수

가(126.0)사용된다.여기서 그림4-12와 같이 2008년4분기 기 시 이 가장 높

게나오기 때문에 비교되는 지수가 상 으로 낮게 나와 이기간 동안에는 물

가변동율이 오르지 않게 된다.

둘째,D 장은 공사기간이 2010년5월1일∼2013년7월31일,E 장은 2010년5

월1일∼2013년1월31일까지이다.D,F 장은 2010년 2분기 이후부터가 GDP디

이터가 차 으로 상승하기 때문에 물가상승률이 높게 발생되지 않는다.

그림 그림4-13은 GDP디 이터 지수와 지수조정율 방식인 생산자물가지수

(공산품, 산품)와,시 노임단가를 비교한 그래 이다,

여기에서도 물가산정 기 시 이 GDP디 이터 지수가 지수조정율 방식인
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생산자물가지수보다 높기 때문에 D,F 장만 지수조정율 방식이 GDP디

이터 방식보다 물가변동율이 높게 나온다.이처럼 물가가 산정되는 기 시

이 요하다고 볼 수가 있다.

그림4-13 ComparativeanalysisofProducerpriceindex(PPI)andGDP

deflatorindex
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V.결론

민간투자는 SOC투자를 한 정부 산의 부족을 보완하여 사회기반시설을 조

기에 확충할 수 있는 장 이 있다. 한 민간이 설계-건설-자 -운 -유지 리

를 일 수행함으로서 민간의 창의와 경 기법을 활용할 수 있다

이런 민간투자사업을 수행에 있어 물가변동에 따라서 계약 액 조정이 될 수 밖

에 없다. 행 하수 거정비사업BTL에서 물가조정 방법으로 GDP디 이터 지

수가 사용되고 있다.그러나 GDP디 이터 지수를 사용함에 있어 문제 을 가

지고 있다

따라서,본연구서는 GDP디 이터를 사용한 물가변동률 산정에 있어서 문제

을 살펴보기 해 제주특별자치도내 하수 거정비공사 BTL6개의 사례 장을

상으로 GDP디 이터를 사용한 물가변동율과 지수조정율 등락율을 산출하여

비교·분석 하 으며,분석결과 정부고시일인 2006년 10월(A,B,C 장) 2009년

9월(F 장)에 기 일을 사용한 장은 GDP디 이터를 사용한 지수가 지수조

정률을 사용한 것보다 높은 등락율과,물가변동 액 역시 상당한 차이를 보인다.

반면에 정부고시일인 2008년 12월(D,E 장)은 지수조정율이 GDP디 이터 지

수보다 높게 나타났다.이러한 결과는 다음과 같은 결론을 얻을수가 있다

첫째,지수조정율 방식은 입찰일로부터 91일이 경과되어야 하고 ±3.0%의 등

락조건이 만족 되어야만 한다,그리고 15개의 비목군으로 분류를 하기 때문에 실

질 인 물가변동율로 사용할 수 있지만,건설투자GDP디 이터는 지수를 일

용하기 때문에 물가변동율 산출에 있어 정확도가 떨어진다고 볼수 있다

둘째,하수 거정비 BTL 장에 사용되는 건설투자GDP디 이터에 사용되

는 기 지수는 고정값을 사용하기 때문에 기 이 되는 시 이 요하다.만약,

기 되는 시 이 지수가 계속해서 발표되는 지수보다 높게 된다면 물가변동율이
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상승하려면 상당한 시일 걸린다.이와 같은 장이 정부고시일인 2008년 12월에

고시한 D,E와 같은 장이라 말 할수 있다.

셋째,GDP디 이터에서 사용되는 기 지수는 고정값을 사용하며 매분기별

물가변동율이 산정이 되기 때문에 지수조정율과 같은 ±3.0%와 입찰일로부터 91

일이 경과되어야 한다는 구애를 받지 않기 때문에 반 으로 물가변동율이 높

에 나타나게 되며,BTL공사 성격상 규모 공사 액이 투입되기 때문에 이에

따은 물가변동 액 한 상당하다.

이러한 문제 을 개선하기 해서는 앞으로 BTL사업으로 발주하는 공사에

있어서 물가변동율 산출시 GDP디 이터 지수를 총사업비에 일 용하는 것

보다 총사업비의 구성요소 일부분인 공사비만이라도 지수조정률 방식인 생산

자물가지수를 사용하여 산 감을 하는데 그 목 이 있다.

민간투자사업 BTL은 정부 산의 부족을 보완하여 만든 제도이다.그러나

행에서 사용되는 GDP디 이터 방식은 지수조정율 방식보다 물가변동률 물

가변동 액이 반 으로 상당하게 높다.이와 같은 결과는 사업완료 후 시설사

용에 한 매분기별 시설임 료 지불에 해서 과 되어 질 수 밖에 없고 이는

곧 세 에서 충당되어지기 때문에 물가변동률 산정에 한 지속 인 연구가 필

요할 것으로 사료된다.
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